

ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE TRABALHO 2024

Volume 01
Janeiro a Julho de 2024



ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE TRABALHO 2024

(VOLUME 01 – Janeiro a Julho de 2024)

AGOSTO/2024

Presidente da República

Luiz Inácio Lula da Silva

Ministra do Planejamento e Orçamento

Simone Nassar Tebet

**INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E
ESTATÍSTICA - IBGE**

Presidente

Marcio Pochmann

Diretora-Executiva

Flavia Vinhaes Santos

ÓRGÃOS ESPECÍFICOS SINGULARES

Diretoria de Pesquisas

Elizabeth Belo Hypolito

Diretoria de Geociências

Ivone Lopes Batista

Diretoria de Tecnologia da Informação

Marcos Vinicius Ferreira Mazoni

Centro de Documentação e Disseminação de Informações

José Daniel Castro da Silva

Escola Nacional de Ciências Estatísticas

Paulo de Martino Jannuzzi

UNIDADES RESPONSÁVEIS

Coordenação de Planejamento e Gestão (DE/CPG)

Dione Conceição de Oliveira

Assessoria da Presidência do IBGE

Denis Maracci Gimenez

Luís Fernando Vitagliano

Apresentação

Este é o processo de Acompanhamento do Plano de Trabalho realizado em dezembro de 2023, publicado pela instituição em janeiro de 2024 e que apresentou o conjunto de ações da casa para o ano de 2024.

O Relatório de Acompanhamento do Plano de Trabalho 2024, ou simplesmente RAPT/24 do IBGE é o documento que consolida o processo de acompanhamento da execução daquilo que foi planejado para 2024 bem como os processos de desenvolvimento das ações, suas dinâmicas e revisões. As informações contidas neste documento foram demandadas para que as áreas (gerências e coordenações) enviassem os dados de execução do plano de trabalho, que foram organizadas e encaminhadas pelas diretorias e consolidadas para esta estrutura geral que agora se apresenta a partir da organização do gabinete da presidência¹. Ou seja, o processo de alimentação do RAPT/2024 parte do relatório das áreas para a consolidação: segue o fluxo das partes para o todo.

Este Volume 01 do RAPT/2024 corresponde ao acompanhamento dos meses de janeiro a julho de 2024 e diz respeito ao esforço de execução e revisão daquilo que foi planejado para o primeiro semestre do ano corrente.

Os volumes subsequentes vão se relacionar com os meses seguintes do ano, sempre com o mesmo propósito de acompanhamento da execução e eventuais ajustes de execução.

¹ A revisão dos textos que compõem este documento foi realizada pelas próprias áreas do IBGE responsáveis por cada tema.

Sumário

DTI.....	7
ENCE.....	36
CDDI CCS.....	41
DGC.....	46
DPE.....	55
DE.....	96
Presidência.....	108

Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI)

Considerações Iniciais

Em vias de finalização da divulgação do Censo Demográfico brasileiro de 2022, mais uma vez o IBGE percebe o quanto seus processos de trabalho estão intermediados por altas tecnologias. Colocar nas mãos de mais de 140.000 trabalhadores temporários do Censo um equipamento capaz de realizar a coleta de informações utilizando mapas digitais, coletando coordenadas geográficas por GPS em cada domicílio, armazenando o *tracking* de cada agente de coleta no país, transmitindo informações on-line e outros tantos recursos que fizeram parte dessa operação. O DMC, dispositivo móvel de coleta, um smartphone de mercado controlado por um software de MDM (*Mobile Device Management*), é só a ponta do *iceberg* de uma gama de tecnologias que foram utilizadas e que são descritas no Projeto Tecnológico do Censo Demográfico 2022.

A missão da Diretoria de Tecnologia da Informação do IBGE é disponibilizar, da melhor forma possível, as TICs existentes para que as áreas setoriais e Superintendências Estaduais possam obter os melhores resultados para o IBGE e, conseqüentemente, para a sociedade. O planejamento para isso se materializa no documento PDTI (Plano Diretor de Tecnologias de Informação e Comunicação do IBGE), disponível para todos no site institucional do IBGE, assim como o documento EGTI (Estratégia Geral de Tecnologia da Informação e Comunicação do IBGE), ambos plenamente aderentes ao Planejamento Estratégico do IBGE.

Além dos relevantes projetos a serem desenvolvidos pela atual gestão do IBGE, como o Censo Agropecuário, Censo de População em condição de rua, Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) e Pesquisa do Orçamento Familiar (POF), há significativa preocupação quanto ao novo modelo de teletrabalho implantado no IBGE, dado todo arcabouço tecnológico e de segurança da informação que se faz necessário, além da devolução de áreas físicas antes utilizadas e agora já não tão necessárias a esse novo modelo, sendo em grande parte de trabalho híbrido.

O IBGE precisa se manter inovador em todas as suas diretorias e coordenações-gerais mas precisa compreender que tais ações jamais podem ser isoladas, sem

analisar os cenários tecnológicos existentes ou apresentar esses cenários desejados ao Comitê de TICs do IBGE para que haja um real planejamento para aquisição, incorporação e suporte das tecnologias. O IBGE precisa ter processos de inovação estabelecidos de acordo com as melhores práticas de mercado uma vez que somente a tecnologia, e principalmente no Governo, não dá conta de mudanças significativas ou mesmo na criação de projetos sem um planejamento de médio prazo. A DTI permanece em constante avaliação das melhores soluções tecnológicas para sustentar todo esse processo.

Tais fatos demonstram mais uma vez a capacidade adaptativa do IBGE às demandas de mais informações e em menor tempo possível, além de conceitos como mobilidade, gestão, internalização de tecnologias, capacidade de suporte e outros tantos.

1. Breves comentários de Acompanhamento – Prioridades

Na sequência ao documento, listamos, pontualmente e diligentemente, as ações e projetos que compõem o Plano de Trabalho do IBGE proposto pela Alta Administração do IBGE. Ressalta-se que a DTI trabalha direta e fundamentalmente com o planejamento de toda Instituição, que se reflete no Planejamento Estratégico do IBGE e nos documentos já citados EGTI e PDTI. Quatro dos objetivos estratégicos (números 09, 11, 17 e 18) são diretamente apontados para a DTI. Por esse motivo, são aqui destacados como prioritários e fornecendo as primeiras diretrizes estratégicas para as TICs no IBGE.

Objetivo Estratégico 9 – Fortalecer a governança de TIC

Descrição: Fortalecer o Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicação (CTIC) para prover a discussão das iniciativas / projetos / soluções de Tecnologia da Informação e Comunicações do IBGE, alinhando e estimulando a integração.

Projeto Estratégico:

P.9.1. Elaboração do processo de avaliação das iniciativas/projetos/soluções de Tecnologia de Informação no Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicação (CTIC)

Objetivo Estratégico 11 - Ampliar a governança de dados

Descrição: Desenvolver a governança de dados para o avanço da ciência de dados no IBGE.

Projetos Estratégicos:

P.11.1. Fortalecimento da custódia de dados na DTI (Implantação do Catálogo de Base de Dados) com a implantação de um catálogo de base de dados, com as informações associadas de acordo com a R.CD Governança de Dados.

P.11.2. Difusão das ferramentas e melhores práticas de ciência de dados, prospectando ferramentas e estudando as melhores práticas para implantação de Ciência de Dados com divulgação no IBGE através de palestras e publicações.

Objetivo Estratégico 17 – Aprimorar a gestão de TIC

Descrição: Aprimorar os processos de comunicação, atendimento, monitoramento e gestão de recursos de TIC, aumentando a transparência das atividades.

Projetos Estratégicos:

P.17.1. Elaboração do plano de comunicação da Diretoria de Tecnologia da Informação, indicando seus principais clientes e parceiras e indicando também a forma, conteúdo e receptores que devem ser comunicados para os tipos de eventos mais comuns liderados pela DTI.

P.17.2. Revisão e melhoria do processo de atendimento às solicitações de suporte, com a avaliação do processo de atendimento das solicitações de suporte da DTI e com proposição de melhorias tornando-o mais ágil e assertivo.

P.17.3. Aprimoramento do processo de gestão e monitoramento das soluções de TIC a partir de uma interface única de acompanhamento para o monitoramento dos ativos de TIC já existentes e novos.

P.17.4. Elaboração do processo de acompanhamento de projetos, com a descrição do processo de acompanhamento de demandas e projetos e implantação de solução que permita sua realização, independente da área solicitante/executora da demanda/projeto.

P.17.5. Elaboração do processo de gestão de mudanças de TIC, com a devida implantação.

Objetivo Estratégico 18 – Prover ambiente tecnológico adequado e seguro

Descrição: Implantar soluções de TIC, infraestrutura e sistemas, que atendam as demandas do IBGE e utilizem as melhores práticas de segurança da informação e comunicações e proteção de dados, garantindo a conformidade com as legislações vigentes.

Projetos Estratégicos:

P.18.1. Aprimoramento de controles de segurança da informação e comunicações e privacidade dos dados, com análise do ambiente de infraestrutura e identificação de soluções que aumentem a segurança da informação e a privacidade dos dados do IBGE.

P.18.2. Contratação de soluções de hardware e software que atendam as demandas dos novos projetos do IBGE, suprindo a Instituição com software e hardware para os novos projetos do IBGE.

P.18.3. Definição do processo de gestão de Incidentes de Segurança da Informação e Comunicações, com a elaboração e documentação do mesmo, discriminando as responsabilidades e o plano de comunicação.

2 – Desempenho por Item no Plano de Trabalho da DTI por Coordenação

2.1 - Coordenação de Atendimento e Desenvolvimento de Sistemas – COADS

Gerência	Diretoria Cliente	Coordenação Cliente	Pesquisa/Processo	Demanda	Produto	produção atualmente / manutenção corretiva	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	Ações Realizadas
							PRD	PRD	PRD	PRD	
GPOPS	DPE	COPIS	Registro Civil	Manutenção Corretiva	Sistema Registro Civil	Sim	PRD	PRD	PRD	PRD	Suporte ao sistema foi mantido atendendo a solicitação da área demandante e ocorrências na Central de Atendimento.
GPOPS	DPE	COPIS	Registro Civil	Manutenção Corretiva	SIGC Registro Civil	Sim	PRD	PRD	PRD	PRD	Suporte ao sistema foi mantido atendendo a solicitação da área demandante e ocorrências na Central de Atendimento.
GPOPS	DPE	COPIS	MUNIC 2023	Manutenção Corretiva	MUNIC 2023	Sim	DES	DES	DES	DES	Suporte ao sistema foi mantido atendendo a solicitação da área demandante e ocorrências na Central de Atendimento.
GPOPS	DPE	COPIS	MUNIC 2023	Manutenção Corretiva	MUNIC 2023	Sim	DES	DES	DES	DES	Suporte ao sistema foi mantido atendendo a solicitação da área demandante e ocorrências na Central de Atendimento.
GPOPS	DPE	COPIS	MUNIC 2024	Desenvolver sistema Gerencial	Sistema Gerencial	Não	DES	DES	DES	DES	Em desenvolvimento, dentro do prazo.

GPOPS	DPE	COPIS	MUNIC 2024	Desenvolver site externo	Desenvolver site externo	Não		DES					Em desenvolvimento, dentro do prazo.
GPOPS	DPE	COPIS	MUNIC 2024	Desenvolver questionário básico (com acréscimo do bloco Igualdade Racial)	Questionário básico (com acréscimo do bloco Igualdade Racial)	Não		DES					Em desenvolvimento, dentro do prazo.
GPOPS	DPE	COPIS	MUNIC 2024	Desenvolver Suplemento Segurança Alimentar	Suplemento Segurança Alimentar	Não		DES					Em desenvolvimento, dentro do prazo.
GPOPS	DPE	COPIS	ESTADIC 2024	Desenvolver sistema Gerencial	Sistema Gerencial	Não		DES					Desenvolvimento não iniciado.
GPOPS	DPE	COPIS	ESTADIC 2024	Desenvolver Questionário básico	Questionário básico	Não		DES					Desenvolvimento não iniciado.
GPOPS	DPE	COPIS	SALT	Manutenção Corretiva	SALT	Sim							Desenvolvimento não iniciado.
GPOPS	DPE	COPIS	PENSE 2024	Desenvolver Sistema Gerencial	Sistema Gerencial	Não		DES			PRD	PRD	Sistema desenvolvido, homologado e entregue.
GPOPS	DPE	COPIS	PENSE 2024	Desenvolver App de coleta	App de coleta	Não		DES			PRD		Sistema desenvolvido, homologado e entregue.
GPOPS	DPE	COPAD	Codificação Censo	Desenvolver SISCOD - Sistema de Codificação do Censo	SISCOD - Sistema de Codificação do Censo	Não		DES			PRD	PRD	Sistema desenvolvido e homologado.
GPOPS	DPE	COPAD	PNDS	Manutenção Corretiva	Sistema Gerencial	Sim			PRD				Suporte ao sistema foi mantido até o encerramento da coleta em 29/02/2024.
GPOPS	DPE	COPAD	PNDS	Manutenção Corretiva	App de coleta	Sim			PRD				Suporte ao sistema foi mantido até o encerramento da coleta em 29/02/2024.

GPOPS	DPE	COPAD	PNAD Contínua	Desenvolver App de coleta - módulo Identidade de Gênero e Orientação Sexual	App de coleta - módulo Identidade de Gênero e Orientação Sexual	Sim										Sistema desenvolvido, homologado e entregue.
GPOPS	DPE	COPAD	PNAD Contínua	Desenvolver App de coleta (2T/2024)	App de coleta (2T/2024)	Sim										Desenvolvimento não iniciado.
GPOPS	DPE	COPAD	PNAD Contínua	Manutenção Corretiva	SIGC	Sim										Suporte mantido.
GPOPS	DPE	COPAD	SISCOD	Desenvolver Sistema web - manutenção	Sistema web - manutenção	Sim										Suporte mantido.
GPOPS	DPE	COINP	SINAPI	Migração Tecnológica SINAPI	SINAPI	Sim										Desenvolvimento paralisado.
GPOPS	DPE	COINP	SINAPI	Manutenção Corretiva	SINAPI	Sim										Suporte mantido.
GPOPS	DPE	COINP	SNIPC	Manutenção Corretiva	Sistema SNIPC	Sim										Suporte mantido.
GEAGR	DPE	CESET	SIPEA	Versionamento com melhorias	SIPEA	Sim										Liberado em produção dia 26/03, antes do período planejado, mesmo com atraso da entrega da RAIS. Emissão da amostra 2023 para coleta deste ano.
GEAGR	DPE	CESET	SIPEA	Migração Centralizado (estimativa)	SIPEA	Sim										Entregas estão sendo realizadas aos poucos em produção. Foram entregues até agora: - Atualização em lote da análise de classificação - Abertura do dos questionários a partir do relatório
GEAGR	DPE	CESET	SIPEA	Manutenção Corretiva	SIPEA	Sim										Manutenções corretivas foram entregues junto com a versão ou entregas pontuais
GEAGR	DPE	CESET	Sistemas Informante	Manutenção Corretiva	Módulos informantes	Sim										Geração e disponibilização dos módulos informantes 2023, contendo alterações solicitadas a partir do

			Estruturais									módulo 2022 e emissão de nova amostra.
GEAGR	DPE	CESET	Novo Informante Estruturais	Migração dos módulos informantes	Módulos informantes	Sim						Iniciado o desenvolvimento do novo módulo informante, criação de modelo e base de dados
GEAGR	DPE	CESET	PINTEC Semestral	Desenvolver Centralizado - Análise	Sistema Centralizado	Sim						Necessidade de ajustes no desenvolvimento de requisitos mais complexos Chegada da Web Designer para redesenho do layout da aplicação
GEAGR	DPE	CESET	PINTEC Semestral	Manutenção corretiva	Sistema Centralizado	Sim						
GEAGR	DPE	CESET	PINTEC Semestral	Manutenção Evolutiva	Divulgação	Sim						Site entregue conforme planejado com as atualizações necessárias para o novo ciclo. Revisão de layout realizada pelo convênio e necessidade de planejamento para a implementação de novo layout.
GEAGR	DPE	CECON	PIMPF	Migração PIMPF Central (estimativa)	PIMPF Central (estimativa)	Sim						Continuação do desenvolvimento da nova aplicação. Realizado o desenvolvimento do Cadastro de Empresas e parte do cadastro de UL.
GEAGR	DPE	CECON	IPP	Migração IPP Central	IPP Central	Sim						Testes de cargas Homologação de parte final do sistema.
GEAGR	DPE	CECON	PMC	Manutenção Corretiva	Sistema de Cálculo	Sim						Realizada necessidade de manutenção de arquivos SIDRA devido a troca de amostra.
GEAGR	DPE	CECON	PMS	Manutenção Corretiva	Sistema de Cálculo	Sim						Realizada necessidade de manutenção de arquivos SIDRA devido a troca de amostra.
GEAGR	DPE	COCAD	CEMPRE	Reformulação CEMPRE	CEMPRE	Sim						Sistema sendo desenvolvimento conforme esperado. Telas já implementadas: RAIS, CAGED, Receita, Organizações Especiais.

GEAGR	DPE	COCAD	CEMPRE	Manutenção Corretiva	CEMPRE	Sim							Manutenções evolutivas realizadas devido a alterações solicitadas nas regras de carga da RAIS e CAGED.
GEAGR	DPE	COCAD	Emissão Certidão	Manutenção Corretiva	Emissão Certidão	Sim							Manutenções evolutivas devido a troca de amostra
GEAGR	DPE	COAGRO	PCA	Versionamento com melhorias	PCA	Sim							Versão com pacotes de novas melhorias entregues em janeiro
GEAGR	DTI	COADS	GERADOR QUESTIONARIO	Manutenção corretiva	Gerador de questionários	Sim							Manutenções evolutivas para atender demandas de pesquisas que utilizam o renderizador. Andamento na implementação de nova versão para atender projetos em tecnologia .Net Core
GECEN	DTI	COADS	Imputação CD2022	Desenvolver Sistema Web	Sistema Web	Não							Sistema Desenvolvido e Homologado
GECEN	DTI	COADS	SIGC Pesquisas	Migração Tecnológica - Openshift	SIGC Migrado para Openshift	Sim							Desenvolvimento em Andamento
GECEN	DTI	COADS	SIGC Pesquisas	Manutenção Evolutiva SIGC Pesquisas	SIGC Pesquisas	Sim							Melhorias Desenvolvidas e Entregues
GECEN	DTI	COADS	SIGC Pesquisas	Manutenção Corretiva	SIGC Pesquisas	Sim							Suporte ao SIGC mantido
GECEN	DTI	COADS	MetaQuest	Nova Interface Metaquest	Metaquest	Não							Desenvolvimento realizado parcialmente
GECEN	DTI	COADS	MetaQuest	Desenvolver Gerador de Testes Recursivo de Questionários	Gerador de Testes Recursivo de Questionários	Não							Desenvolvimento não iniciado
GECEN	DTI	COADS	Aplicativos DMC	Migração base de Dados DMC	Base de Dados DMC	Não							Desenvolvimento não iniciado

GECEN	DTI	COADS	Aplicativos DMC	Desenvolver Módulo Mutirão	Módulo Mutirão	Não		DES	DES	DES	DES	Desenvolvimento não iniciado
GECEN	DTI	COADS	Aplicativos DMC	Desenvolver Validação de Entradas de Dados	Validação de Entradas de Dados	Não		DES	DES	DES	DES	Desenvolvimento não iniciado
GECEN	DTI	COADS	Aplicativos DMC	Desenvolver novo Backup	Backup	Não		DES	DES	DES	DES	Desenvolvimento não iniciado
GECEN	DTI	COADS	Aplicativos DMC	Desenvolver Gerenciamento Remoto de Dados	Gerenciamento Remoto de Dados	Não						Desenvolvimento não iniciado
GECEN	DTI	COADS	Aplicativos DMC	Desenvolver Gerenciamento de Cálculos	Gerenciamento de Cálculos	Não						Desenvolvimento não iniciado
GECEN	DTI	COADS	CETAC	Desenvolver Melhorias Evolutivas	Sistema CETAC	Não			DES	DES	DES	Desenvolvimento não iniciado
GECEN	DTI	COADS	SAE	Desenvolver Melhorias Evolutivas	Sistema SAE	Não			DES	DES	DES	Desenvolvimento não iniciado
GECEN	DTI	COADS	QUESTIONÁRIO WEB	Desenvolver Melhorias Evolutivas	Sistema Questionário WEB	Não						Desenvolvimento não iniciado
GECEN	DE	CRH	E-Social	versionamento com melhorias	Arquivos de Eventos	Sim		PRD	PRD	PRD	PRD	Sistema Desenvolvido, Homologado e Entregue
GECEN	DE	CRH	E-Social	Desenvolver Transmissão de Arquivos em Lotes	Transmissão de Arquivos em Lotes	Sim		PRD	PRD	PRD	PRD	Sistema Desenvolvido, Homologado e Entregue
GECEN	DGC	CGEO	Imputação Entorno	Desenvolver Sistema Web	Sistema Web	Não	PRD					Sistema Desenvolvido, Homologado e Entregue

GECEM	DPE	COPAD	POF 2024-2025	Desenvolver Sistema de Gerenciamento da Coleta	SIGC POF 2024-2025	Não					DES	DES	Em desenvolvimento
GECEM	DPE	COPAD	POF 2024-2025	Desenvolver Sistema de Coleta	Aplicativo Mobile POF 2024-2025	Não					DES	DES	Em desenvolvimento
GECEM	DPE	COPAD	POF 2024-2025	Desenvolver Sistema de Comunicação	Sistema de Comunicação SIGC-DMC POF 2024-2025	Não					DES	DES	Em desenvolvimento
GADE	DTI	COADS	Protocolo	Migração Tecnológica - Openshift	Protocolo	Sim					DES	DES	
GADE	DTI	COADS	Assinatura Eletrônica	Migração Tecnológica - Openshift	Assinatura Eletrônica	Sim							Testes sendo feitos no sistema
GADE	DE	CRH	Concurso PSS	Manutenção Corretiva	Concurso PSS	Sim					PRD	PRD	Sistema de Concurso público sendo desenvolvido
GADE	DE	CRH	Avaliação de Desempenho	Manutenção Corretiva	Avaliação de Desempenho	Sim					PRD	PRD	
GADE	DE	CRH	Saúde	Manutenção Corretiva	Saúde	Sim					PRD	PRD	Solicitações feitas em abril pela CRH, e já atendidas
GADE	DE	CRH	Licença Capacitação	Manutenção Corretiva	Licença Capacitação	Sim					PRD	PRD	Foram feitos ajustes solicitados pela CRH
GADE	DE	CRH	Eventos de Curta Duração	Adaptação Contratação nova Lei (TR*)	ECD	Sim		DES	DES	HOM	PRD	PRD	Manutenção evolutiva já iniciada para contemplar as necessidades relativas à nova lei de contratação
GADE	DE	CRH	SAPC	Manutenção Corretiva	SAPC	Sim					PRD	PRD	Tratamento do arquivo da DIRF
GADE	DE	CRH	Cargos e Funções	Manutenção Corretiva	Cargos e Funções	Sim					PRD	PRD	Ajustes solicitados pela CRH, e já atendidos

			Comissionadas /GSE		Comissionadas /GSE						
GADE	DE	CRH	Secaf	Manutenção evolutiva	Secaf	Sim					Atendimento feito de acordo com as demandas solicitadas pela CRH
GADE	DE	CRH	Secaf	Manutenção Corretiva	Secaf	Sim		PRD	DES		Ajustes feitos de acordo com a solicitação da CRH
GADE	DE	CRM	Contratos	Manutenção evolutiva	Contratos	Sim					Atendimento feito de acordo com as demandas solicitadas pela CRM
GADE	DE	CRM	Contratos	Manutenção Corretiva	Contratos	Sim		PRD	DES		Ajustes feitos de acordo com a solicitação da CRM
GADE	DE	CRM	Compras	Manutenção evolutiva	Compras	Sim					Atendimento feito de acordo com as demandas solicitadas pela CRM
GADE	DE	CRM	Compras	Manutenção Corretiva	Compras	Sim					Ajustes feitos de acordo com a solicitação da CRM
GADE	DE	CRM	Gestão de Terceirizados	Manutenção evolutiva	Gestão de Terceirizados	Sim					Atendimento feito de acordo com as demandas solicitadas pela CRM
GADE	DE	CRM	Gestão de Terceirizados	Manutenção Corretiva	Gestão de Terceirizados	Sim		PRD			Ajustes feitos de acordo com a solicitação da CRM
GADE	DE	COF	SIGA INFRA	Manutenção Corretiva	SIGA INFRA	Sim					Carga anual realizada
GADE	DTI	COADS	Suprimento de Fundos	Migração Openshift 4	Suprimento de Fundos	Sim					Foi feita atualização tecnológica (configuração de projeto e bibliotecas) e ajustes para implantação no Openshift
GADE	DE	COF	Suprimento de Fundos	Manutenção Corretiva	Suprimento de Fundos	Sim					Foi desenvolvida a adequação da integração com nova base de dados ENCE/Escola Virtual de Certificados de Curso CPGF

GADE	DE	COF	Orçamento	Manutenção Corretiva	Orçamento	Sim							Foi feita atualização tecnológica (configuração de projeto e bibliotecas)
GADE	DTI	COADS	Contas a Pagar/Financeiro	Migração Openshift 4	Contas a Pagar/Financeiro	Sim			DES	HOM	PRD	PRD	Sistema já migrado para o novo ambiente
GADE	DE	COF	Contas a Pagar/Financeiro	Manutenção Corretiva	Contas a Pagar/Financeiro	Sim			PRD	PRD	PRD	PRD	Foi feita atualização tecnológica (configuração de projeto e bibliotecas)
GADE	DE	DE	Reserva de Sala	Manutenção Corretiva	Reserva de Sala	Sim			PRD	PRD	PRD	PRD	Iniciando a atualização de configuração do projeto e bibliotecas (atualização tecnológica)
GADE	DE	DE	Portal Transparência ADM	Manutenção Corretiva	Portal Transparência ADM	Sim			PRD	PRD	PRD	PRD	Foi feita atualização tecnológica (configuração de projeto e bibliotecas)
GADE	DE	DE	Assinatura Eletrônica	Manutenção Corretiva	Assinatura Eletrônica	Sim					PRD	PRD	Melhorias nas rotinas de BD , e ajustes na configuração do servidor de aplicação para melhorar desempenho
GADE	ENCE	ENCE	Sistema Acadêmico	Manutenção Corretiva	Sistema Acadêmico	Sim					PRD	PRD	Investigação dos erros na emissão de históricos, inscrição de estágios, cadastro e login de professores
GADE	DTI	COADS	Endereços Externos	Migração Openshift 4	Endereços Externos	Sim					DES	DES	Testes de conformidade de migração Openshift3/Jboss 7.2 para Openshift4/Jboss 7.4
GADE	CDDI	CDDI	Endereços Externos	Manutenção Corretiva	Endereços Externos	Sim					PRD	PRD	Suporte a atualização de configuração do projeto e bibliotecas (atualização tecnológica).
GADE	CDDI	CDDI	Endereços do IBGE / Carga CEP	Manutenção Corretiva	Endereços do IBGE / Carga CEP	Sim					PRD	PRD	Carga mensal de CEP sendo executada

2.2 - Coordenação de Metodologia e Banco de Dados – COBAD

Equipe	Projetos	Área cliente	Ação
GEAG	BOG - Base Operacional Geográfica	DGC\CETE	Projeto contínuo: manutenção evolutiva e corretiva.
	BET - Banco de Estruturas Territoriais	DGC\CETE	Projeto contínuo: manutenção evolutiva e corretiva.
	Webservice BOG BET	DGC\CETE; CGOC; COADS	Projeto contínuo: manutenção evolutiva e corretiva.
	Portal Base Territorial	DGC\CETE	Projeto contínuo: manutenção evolutiva e corretiva.
	PPIG - Programa de Produção Integrada de Geoinformação	DGC	
	Sismap 2.0	DGC\CETE	Projeto contínuo: manutenção evolutiva e corretiva.
	MIDIA GEO - http://w3.midiageo.ibge.gov.br/	DGC\CMA	Projeto contínuo: manutenção evolutiva e corretiva.
	CDCREN - Controle e Disseminação Coordenação Recursos Naturais	DGC\CMA	Projeto contínuo: manutenção evolutiva e corretiva.
	Censo 2022 - Áreas de Ponderação	DGC	Abertura de chamados para criação dos ambientes da aplicação
	BDIA - Banco de Informações Ambientais	DGC\CMA	Projeto contínuo: manutenção evolutiva e corretiva.
	SGED - Serviços Geodésicos	DGC\CGED	Projeto contínuo: manutenção evolutiva e corretiva.
	BdiaWeb	DGC\CMA	Projeto contínuo: manutenção evolutiva e corretiva.
	SIGC Metro	DGC\CGEO	Pesquisa anual. Projeto contínuo: manutenção evolutiva

Equipe	Projetos	Área cliente	Ação
			e corretiva.
	SIGC GT	DGC\CGEO	Liberação em produção para 2024/1
	PGI ODS	DGC\CGMAT	Projeto contínuo: manutenção evolutiva e corretiva.
	PGI Quadro Geográfico	DGC\CGMAT	Projeto contínuo: manutenção evolutiva e corretiva.
	INDE - Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais - aplicações: Portal INDE, Visualizador da INDE, Gestão INDE, Portal de Treinamento da INDE, Importador shapeToPostgresql, Integração Geoserver-Geonetwork	DGC\CGMAT; Instituições do governo que aderiram a INDE	Projeto contínuo: suporte e manutenção evolutiva e corretiva.
	INDE - Catálogo de Metadados Geoespacial IBGE e INDE	DGC\CGMAT; Instituições do governo que aderiram a INDE	Projeto contínuo: suporte e manutenção evolutiva e corretiva.
	INDE - Catálogo de Geosserviços IBGE e INDE	DGC\CGMAT; Instituições do governo que aderiram a INDE	Projeto contínuo: suporte e manutenção evolutiva e corretiva.
	Custo dos deslocamentos para coleta de dados	DPE; DE; DGC\CGEO	Em fase de replanejamento: mudança de escopo para projeto Rede ótima de agências do IBGE.
	Painel PNADC	DGC\CGMAT	Projeto contínuo: manutenção evolutiva e corretiva. O produto sofre atualização trimestral e anual.
	PGI PNADC	DGC\CGMAT	Projeto contínuo: manutenção evolutiva e corretiva. O produto sofre atualização trimestral e anual.
	RBG - Revista Brasileira de Geografia	DGC\CGEO	Projeto contínuo: manutenção evolutiva e corretiva.
	RBE - Revista Brasileira de Estatística	ENCE	Projeto contínuo: manutenção evolutiva e corretiva.
GEND	Incorporação novo CNEFE (críticas)	CGOC	Carga do novo banco do CNEFE concluída em Abril a partir da base do PreSapre do Censo22

Equipe	Projetos	Área cliente	Ação
	Acertos de nomes de logradouros	CGOC	Troca de nomes de Logradouros com base nos arquivos .csv enviados pela COC
	Imputação de coordenadas	CGOC	Imputação de coordenadas, realizada a partir de arquivos enviados pela CGOC (cerca de 7 milhões de endereços)
	Tratamento dos dados carregados	CGOC	Tratamento para Nomes de Logradouro, carga de nova tabela de Localidades válidas, formatação do campo CEP
	Transferência de endereços para compatibilidade com a BOG 2022	CGOC e CETE	Transferência de endereços entre setores para as ações de divisão, agrupamento e acertos de limites de setores
	Transferência de endereços para compatibilidade com a BOG 2023	CGOC e CETE	sincronização da BOG22 com a BOG23
	Sincronização SISMAP	CGOC e CETE	
	Consulta CNEFE	CGOC e Ibge	Nova versão do Consulta CNEFE em Abril com as funções de Edição de Logradouros, Faces e Endereços
	SGM - Sistema Gerador de Mapas	Aplicações Cnefe	Nova versão do SGM em produção em Abril
	Aplicativo CNEFE	CGOC e SES	Início dos testes da aplicação antiga no novo DMC e novo MDM
GMIC	BME (manutenção corretiva)	DTI, DPE, DGC e Externo	Projeto contínuo - manutenção corretiva
	EDATA (manutenção corretiva e evolutiva)	DTI, DPE, DGC	Projeto contínuo - manutenção evolutiva e corretiva
	Construtor BME (manutenção corretiva e evolutiva)	DTI, DPE, DGC	Projeto contínuo - manutenção evolutiva e corretiva

Equipe	Projetos	Área cliente	Ação
	Tabulador BME (manutenção corretiva e evolutiva)	DTI, DPE, DGC	Projeto contínuo - manutenção evolutiva e corretiva
	Tabulador BME (desenvolvimento de nova interface)	DTI	dezembro/2024
	AuthBME (módulo integrado de autenticação)	DTI	Integração com as aplicações da GMIC
	Integração dos sistemas com o AD	DTI	Integração com o AuthBME
	Sistema de Relatórios do EDATA	DTI	Implantação no Openshift 4
	Tabulação de pesquisas para o Sidra	DPE, DGC	Atividades contínuas, de acordo com as demandas das áreas da DPE
	Disseminação de pesquisas no BME	DPE, DGC	Atividades contínuas, de acordo com as demandas das áreas da DPE
	Migração do BME para o BIG-IP	DTI, DPE, DGC e Externo	Testes do sistema usando o BIG-IP
	Atualização do Oracle para a versão 19c	DTI	Testes das aplicações no Oracle 19c
GAGR	SIDRA - módulos de apoio a atividades do IBGE	DPE, DGC	Projeto contínuo - manutenção evolutiva e corretiva
	SIDRA - site web público	Externo	Projeto contínuo - manutenção evolutiva e corretiva
	API SIDRA - API pública	Externo	Projeto contínuo - manutenção evolutiva e corretiva
	SDMX	Externo	Projeto contínuo - manutenção evolutiva e corretiva
	ODS Brasil	PR	Projeto contínuo de incorporação/manutenção de indicadores e manutenção sistêmica evolutiva e corretiva
GDIN	Metadados	DPE/COMEQ/GQE	Projeto contínuo - manutenção evolutiva e corretiva
	Acervo Institucional	DPE/COMEQ/GQE	

Equipe	Projetos	Área cliente	Ação
	Gestão de Riscos	DE	Projeto contínuo - manutenção evolutiva e corretiva
	Base analítica CD2022	DPE/CTD	
	Consulta cor ou raça	CDDI/COATI	
	INDA	CDDI/COATI	Em fase de conclusão e posterior publicação do PDA
	Censo Agro 2025	DPE/COAGRO	
	GEDLIVRE	DTI	

2.3 - Coordenação de Tecnologia – COTEC

PROJETOS CONCLUÍDOS

ID	GERENCIA	NOME	INÍCIO PREVISTO	PRAZO FINAL PREVISTO
1	GABD	Acervo do banco do Censo (Exadata) e demais pesquisas descontinuadas	jan/24	fev/24
2	GABD	Novo ambiente de Data Guard em SP	fev/24	mar/24
3	GABD	POC ExaCC (Cloud privada), estudos para capacidade do Exadata IBGE futura (misto, full cloud ou expansão Exadata IBGE)	jan/24	abr/24
4	GATI	Atualização da plataforma TFS	ago/23	jan/24
5	GATI	Desmobilização parcial do ambiente do Censo	ago/23	fev/24

6	GATI	Implantação do Password Protection em controladores de domínio	jan/24	fev/24
7	GATI	Reestruturação de contas e políticas no Azure AD de modo a atender recomendações de segurança e boas práticas apontadas pela Microsoft (em conjunto com a equipe de Segurança de TIC)	jan/24	dez/24
8	GATI	Implementação do SAPRE do Censo	mai/22	jun/24
9	GATI	Criação de um servidor git para armazenamento de códigos da COTEC	abr/24	dez/24
10	GINFR	Expansão da infraestrutura de Virtual Desktop Infrastructure (VDI)	out/23	mar/24
11	GINFR	Desativação do serviço de folder redirection no complexo da Chile	out/23	mar/24
12	GINFR	Movimentação dos servidores do Censo Demográfico para rede de produção	fev/24	mar/24

PROJETOS EM ANDAMENTO

ID	GERENCIA	NOME	INÍCIO PREVISTO	PRAZO FINAL PREVISTO
1	GABD/GINFR	Backup das VM's de Banco de dados	dez/23	jan/2024
2	GABD	Atualização segurança SO servidores LINUX Banco de dados	mar/24	mai/24
3	GABD/GATI	Migração/Upgrade via SAS dos 3 servidores de banco do SAPC 2000 a 2010	fev/24	mai/24
4	GABD	Upgrade Oracle 19c	jan/24	jun/2024
5	GABD	Ciclo anual de teste de Desastre Recovery - Teste de restauração de bancos ORACLE	jan/24	mar/24
6	GABD	Upgrade SQLSERVER 2019 (Versoes 2008, 2012, 2016 e 2017)	mar/23	
7	GABD	Modernização tecnológica IBGE - UNFPA (CONVÊNIO)	mar/24	fev/25
8	GABD	ORACLE ACS - Melhorias procedimentos, performance e novas funcionalidades Oracle ACS	mar/24	mai/24

9	GABD	Confeccionar Treinamentos de capacitação novos recursos equipe de Banco de Dados	mar/24	jun/24
10	GATI	Migração do Exchange On-Premises para a Nuvem (Azure)	mar/23	jul/24
11	GATI	Migração das aplicações do Openshift 3 para o Openshift 4	jul/23	set/24
12	GATI/GINFR	Atualização dos servidores Windows 2012R2 para 2019	out/23	jul/24
13	GATI	Implantação do MDM Intune para equipamentos Windows	jun/23	jun/25
14	GATI	Implantação do MDM Intune para equipamentos Android		dez/24
15	GATI	Implantação do AutoPilot para equipamentos Windows	jun/23	jun/25
16	GATI/GABD	Melhoria no processo para atualização mensal de servidores Windows de bancos de dados	fev/24	jun/24
17	GATI	Melhoria no processo de atualização frequente dos softwares mais comuns distribuídos no parque e remoção de softwares não mais utilizados	jan/24	jul/24
18	GATI	Melhoria na padronização de criação e manutenção das contas com perfil de alto privilégio no Active Directory	abr/24	dez/24
19	GATI	Migração do servidor windows 2008R2 para Windows 2019	fev/24	dez/25
20	GATI	Troca dos certificados válidos em 2024 (certificado vence em 10/06/2024)	mar/24	jun/24
21	GATI	Desativação da Plataforma Skype	jul/23	jul/24
22	GATI	Ajustes na lógica de criação de chamados UST	mar/24	mai/24
23	GINFR	Migração dos ambientes de desenvolvimento, homologação e produção do prédio da Chile para o CDP da Canabarro	out/23	fev/24
24	GINFR	Desativação do storage STRPRD01	dez/23	mai/24
25	GINFR	Implantação do Fast Recovery da infraestrutura via snapshot Storage	dez/23	ago/24
26	GINFR	Implantação da infraestrutura do Oracle Linux Virtualization	mar/24	abr/24
27	GATI/GESEG	Assessment do Azure AD	nov/24	dez/24

28	GINFR	Migração da DPE para VDI	mar/24	mai/24
29	GATI/GINFR	Criação da infraestrutura da aplicação APONDS (Sistema de área de ponderação)	mar/24	
30	GINFR	Commvault - Livesync	mar/24	mai/24

Processos que foram concluídos ou estão em andamento até o momento.

LICITAÇÕES

ID	Processo	Descrição Resumida	Posição	Localização
1	03603.000068/2023-92	SRP - Compra ROBO	Construindo artefatos e avançar no SDA Compras	DTI/COTEC
2	03603.000052/2023-80	N3	Data do pregão 30/04/2024. Pregão 100/2023	GLIC
3	03603.000071/2023-14	Manutenção de servidores modelo nas UEs - HP	Devolvido para GLIC atualizar edital após PF. Está como prioridade 5 para a GLIC, precisa pedir alteração da prioridade.	GLIC
4	03603.000084/2023-85	EAS da PeNSE	Assinado em 19/03/24, em execução.	concluído
5	03603.000092/2023-21	Linux Virtualizador RedHat	Em habilitação com a GLIC no SDA/Compras	GLIC
6	03603.000069/2023-37	Oracle Linux Premier (ex- OVM Linux)	Construindo artefatos e pedindo proposta vai solicitar propostas	DTI/COTEC
7	abrir no SDA/Compras	Antivírus ISILON	iniciar artefatos com o edital	DTI/COTEC
8	03603.000032/2024-90	SAS	Construindo artefatos (Rodrigo Carvalho e Pedro)	DTI/COTEC
9	03603.000012/2024-19	LAPTOPS TRABALHO REMOTO (SRP)	Abrindo o pedido no SDA/Compras para adesão a Ata da Receita Federal	DTI/COTEC

10	03603.000076/2023-39	VM F5	Entrada na GLIC para fazer edital	GLIC
11	03603.000039/2024-10	Fitas JD3592 para o robô IBM TS4500	Aguardando ficha inicial para construir os artefatos - memória de cálculo do quantitativo	DTI/COTEC
12	abrir no SDA/Compras	SCE Casa	Iniciar artefatos Abrir no SDA	DTI/COTEC
13	abrir no SDA/Compras	Celular e tablet	Aguardando ficha inicial para construir os artefatos Abrir no SDA	DTI/COTEC
14	abrir no SDA/Compras	Fita e Drive externo para UE's (solução de backup com drive e fita)	Aguardando ficha inicial para construir os artefatos Abrir no SDA	DTI/COTEC
15	0000006.00000090/2022 -14 SICON 42/2022	Adobe Vence em 14/12/2024	Brasoftware informou que não vai renovar, preparar artefatos para licitação.	DTI/COTEC
16	03603.000044/2024-14	MANUTENÇÃO DELL-EMC UNITY 300 (antigo 0000006.00000136/2020-39) vence em 05/08/24 e não pode prorrogar	Construindo artefatos	DTI/COTEC
17	abrir no SDA/Compras	MANUTENÇÃO BLADES HP C7000 (antigo 0000006.00000139/2020-55) vence em 27/11/24 e não pode mais prorrogar.		DTI/COTEC

RENOVAÇÕES E ADITIVOS

ID	Processo	Descrição Resumida	Posição	Localização
1	0000006.00000091/2021-87	SOC Prorrogação SICON 03/2022 vence 24/03/24	Assinado em execução. Prorrogado até março/2026.	CONTRATOS
2	0000006.00000152/2019-95	Suporte N3 - aditivo de UST	Enviado da COF para GPG	GPG

		SICON 22/2020		
3	03603.000055/2023-13 SICON 103/2023	Oracle (Contrato # 20738148) - Exadata - 16/08/24 - INEXIBILIDADE	Contrato de 12 meses vence em 16/08/24. Pode ser prorrogado. Construindo artefatos	DTI/COTEC
4	03603.000051/2023-35	MS UNIFIED inexigibilidade vence em 30/06/24	MS aceitou renovar sem reajuste. Fazendo artefatos	DTI/COTEC
5	BRASOFTWARE BRASOFTWARE TELSINC	Aditivo licenças M365	Justificativa	DTI/COTEC
6	0000006.00000091/2022-84 SICON 39/2022	Renovação das licenças Oracle	Vigência original até 09/11/23. Prorrogado até 09/11/24. Pode prorrogar por mais 2x de 12 meses, até 2026.	DTI/COTEC
7	0000006.00000025/2022-23 SICON 17/2022	MANUTENÇÃO DE 25 NAS vence em 30/06/2024 - 12 meses até 48 – está na 1º prorrogação, pode prorrogar mais 2x de 12 meses	Iniciar trâmite de renovação.	DTI/COTEC
8	0000006.00000047/2022-11 SICON 31/2022	MANUTENÇÃO Dell/EMC VNX5400 RIO DE JANEIRO (UNITECH) – vence em 02/09/2024 - 24 meses até 48 – está na vigência original, pode prorrogar mais 2x de 12 meses.		DTI/COTEC
9	0000006.00000047/2022-11 SICON 32/2022	MANUTENÇÃO Dell/EMC VNX5400 SÃO PAULO (AMERICA) – vence em 02/09/2024 - 24 meses até 48 – está na vigência original, pode prorrogar mais 2x de 12 meses.		DTI/COTEC
10	0000006.00000062/2022-91 SICON 40/2022	SUPORTE HPE STOREONCE 5500 – vence em 09/12/24 - 24 meses até 48 – está na vigência original, pode prorrogar mais 2x de 12 meses.		DTI/COTEC
11	0000006.00000058/2022-05 SICON 45/2022	SUPORTE LICENÇAS COMMVault – vence em 23/12/24 - 24 meses até 48 – está na vigência original, pode prorrogar mais 2x de 12 meses.		DTI/COTEC

INEXIGIBILIDADE

ID	Processo	Descrição Resumida	Posição	Localização
1	03603.000085/2023-20	Extensão da garantia da DELL - SW SAN	Enviado DTI para CRM em 12/04/24 autorização final. Depois GPG publica inexigibilidade, envia para empenho	CRM
2	03603.000038/2024-67	NOVO PROCESSO Suporte da IBM Robo contrato 29/2020 vence 30/09/24 e não pode mais renovar (antigo 0000006.00000101/2020-14)	novo processo	DTI/COTEC
3	0000006.00000029/2021-15 SICON 13/2022	ACS	verificar se vai ser renovação com alteração de quantidade ou nova inexigibilidade	DTI/COTEC

2.4 - Coordenação de Logística e Operações de Informática – COPSI

ID	Gerência	Ação	Status	Prazo
01	GPRO	Substituição de DMCs na PNAD C: Atualmente essa pesquisa utiliza DMCs do Censo Agropecuário de 2017. Com o término da operação censitária, a aplicação da PNAD C está sendo compatibilizada para os DMCs do Censo Demográfico 2022, de forma que o aplicativo possa ser utilizado nos DMCs mais atuais.	Em andamento	05/2024
02	GPRO	Substituição de DMCs CNEFE: Atualmente essa pesquisa utiliza DMCs do Censo Agropecuário de 2017. Com o término da operação censitária, a aplicação do CNEFE está sendo compatibilizada para os DMCs do Censo Demográfico 2022, de forma que o aplicativo possa ser utilizado nos DMCs mais atuais.	Não iniciado	05/2024
03	GPRO	Substituição de DMCs SINAPI/SNIPC: Atualmente essas pesquisas utilizam	Não iniciado	05/2024

		DMCs do Censo Agropecuário de 2017. Com o término da operação censitária, as aplicações do SINAPI e SNIPC estão sendo compatibilizadas para os DMCs do Censo Demográfico 2022, de forma que o aplicativo possa ser utilizado nos DMCs mais atuais.		
04	GATEM	Gestão de Mudanças: Projeto cuja finalidade é a implementação da gestão de mudanças em sistemas e equipamentos de TIC no IBGE. A solução está sendo prospectada em software livre	Em planejamento	08/2024
05	GATEM	Gestão de inventário online: Projeto cuja finalidade é a prospecção de ferramentas em software livre que possa ser implementado através de plugin na Central de Atendimento do IBGE de forma a permitir catalogar todos os ativos de TIC nos Data Centers Principal e Secundário do IBGE.	Em andamento	12/2024
06	GATEN/GCPD	Modernização do Data Center Departamental da Av. Chile: Projeto sendo executado juntamente com a COPSI/GDC, de forma a modernizar toda infraestrutura que atende todos os funcionários e colaboradores do Complexo da Av. Chile.	Em andamento	12/2024
07	GMAT	Contratação de serviço Outsourcing para impressoras A4 monocromática: A contratação desse serviço visa atender a demanda de impressão monocromática A4 em todos os complexos do Rio de Janeiro e Superintendências Estaduais.	Em andamento	
08	GDC	Modernização das Salas técnicas do IBGE	Em andamento	
09	GDC	Expansão dos Data Centers Principal e Secundário	Em andamento	12/2024

2.5 - Coordenação de Telecomunicações – COTEL

ID	Ação	Status	Prazo
01	Contratação centralizada de Telefonia em Nuvem para todo IBGE, com ligações ilimitadas,	Finalizado	

	incluindo complexos, SES, agências, home office e 0800		
02	Contratação de serviços SASE (Segurança de borda e redes como Serviço/SSE e conectividade segura como serviço/SD-WAN, especialmente para agências, usuários externos e usuários em teletrabalho, para todo IBGE Implantação do MFA nos Portais que utilizam o recurso do APM F5 (ex.: Portalweb)	Em andamento	12/2024
03	Implementar encriptação para a comunicação da rede multisserviços (MPLS) do IBGE.	Em andamento	12/2024
04	Automação/Renovação das salas de videoconferência	Em andamento	12/2024
05	Nova rede sem fio corporativa com controle de postura e suporte IoT (Internet das Coisas)	Em andamento	12/2024
06	Implementação de IPv6 (nova versão do Protocolo de Internet – IP)	Em andamento	12/2024
07	Projeto monitoramento das redes e dos serviços de Nuvens	Em andamento	08/2024
08	Monitoramento da rede das agências	Em andamento	12/2024
09	Novos métodos de autenticação e autorização no acesso aos atidos de rede e VPN	Em andamento	12/2024

2.6 - Gerência de Segurança - GSEG

ID	Gerência	Ação	Status	Prazo
01	GSEG	Finalização da implantação do MFA para contas com acesso ao Office365	Finalizado	
02	GSEG	Implantação do MFA nos Portais que utilizam o recurso do APM F5 (ex.: Portalweb)	Em andamento	12/2024
03	GSEG	Aquisição dos certificados digitais para troca em 2025/2026	Em andamento	12/2024
04	GSEG	Aquisição da renovação do licenciamento do F5 para parte das máquinas do ambiente de produção	Em andamento	12/2024

05	GSEG	Migração do ambiente de acesso ao VDI para nova máquina F5	Em andamento	12/2024
06	GSEG	Implantação do novo licenciamento Microsoft, com ênfase em segurança, para gestão de ativos e identidade	Em andamento	12/2024
07	GSEG	Apresentar o mapeamento dos riscos de Segurança de TIC	Em andamento	08/2024
08	GSEG	Execução do Pentest de aplicações, redes, rede sem fio e acesso remoto	Em andamento	12/2024
09	GSEG	Execução Pentest Físico	Em andamento	12/2024
10	GSEG	Execução Pentest de Engenharia Social:	Em planejamento	12/2024
11	GSEG	Atualização das políticas de segurança existentes e criação de novas políticas	Pendente	12/2024
12	GSEG	Implantar em todos os notebooks e desktops que estão em agências ou home office o filtro web para todos os navegadores	Em andamento	12/2024
13	GSEG	Melhoria no tratamento de listas de contas com credenciais enviadas pelo CISC, CTIR e SOC	Em andamento	12/2024
14	GSEG	. Troca dos certificados das aplicações que se encontram atrás do F5	Em andamento	12/2024

3. Matriz de Controle de Ações Monitoradas:

Matriz de Controle				ATIVIDADES DE CONTROLE
ITEM do Plano de Trabalho	AÇÃO DE TRATAMENTO	DESCRIÇÃO	Diretoria RESPONSÁVEL	PRAZO
Censo Agro, Censo Pop Rua, POF, PNS	Concurso Público Contratação de Gerentes de Projetos (não desejável devido a perda de conhecimento e gestão)	Avaliação de Contratação de Gerentes de Projetos Realização de Concurso Público	DE	08/11/2024

Matriz de Controle				ATIVIDADES DE CONTROLE
ITEM do Plano de Trabalho	AÇÃO DE TRATAMENTO	DESCRIÇÃO	Diretoria RESPONSÁVEL	PRAZO
Censo Agro, Censo Pop Rua, POF, PNS	Antecipação da DTI nos processos decisórios em relação às operações Melhoria nos processos de governança de demandas de TIC	Inovação no modelo de contratação de licenças de software para prover maior flexibilidade nos quantitativos	DPE	08/11/2024

4. Outras ações realizadas ou em andamento:

Elaboração e assinatura do Plano de Transformação Digital do IBGE

Criação de 6 Grupos de Trabalho com temática relacionada a TIC

Participação da DTI nos Grupos dos Diálogos 2 do IBGE

Participação em Comitês Institucionais

Presidência dos Comitês CTIC e Comitê de Segurança da Informação – CSI

Prospecção tecnológica visando melhoria de segurança, atendimento, disponibilidade e desempenho das atividades de TIC no IBGE

Escola Nacional de Ciência Estatísticas (ENCE)

1. Considerações iniciais

O Plano de Trabalho da ENCE foi orientado segundo a estratégia geral de “Estruturação e oferta ampliada de cursos e formações, para públicos mais diversos no IBGE e na sociedade, com adensamento da pesquisa acadêmica e aplicada, em maior parceria com Diretorias do IBGE e outras instituições no país, em uma infraestrutura tecnológica atualizada e espaço físico mais integrado”.

No desenho do plano de trabalho assumiu-se que os cursos de graduação, especialização e pós-graduação estão mais consolidados, com necessidade de ajustes mais incrementais e sinergia com outras Diretorias do IBGE e que a área de Capacitação e Treinamentos requer maior esforço de estruturação, de modo a potencializar seu papel na formação continuada dos servidores do IBGE e na qualificação no uso das informações estatísticas, produtos geocientíficos e publicações do IBGE pelos diversos públicos usuários como técnicos do setor público, do setor privado, movimento social, organizações da sociedade civil, estudantes e pesquisadores de universidades, professores e alunos do Ensino Médio e Sociedade em geral.

Também se tomou-se como premissa, reiterada nos fóruns de discussão dos Diálogos dos 90 anos, a necessidade de maior articulação institucional e de atividades de pesquisas com as Diretorias do IBGE e de articulação interna entre as coordenações da própria escola.

Para tanto, e para potencializar as atividades formativas da escola, identificou-se a necessidade de integrar os dois campi da ENCE em um único – Canabarro – com potencial de acolher todos os alunos, professores e técnicos.

Vale registrar que, em junho de 2024, foi definido pelo Conselho Diretor que a ENCE deveria incorporar a responsabilidade de planejamento e capacitação dos Levantamento Censitários, levando a explicitação de um oitavo compromisso estratégico.

2. Roteiro de Acompanhamento – Prioridades

A partir dessas premissas, o Plano de Trabalho da ENCE foi estruturado em oito grandes compromissos estratégicos, desdobradas em várias metas para fins de acompanhamento periódico:

1. Adequação dos cursos de graduação, especialização e pós-graduação para o ingresso de alunos de ações afirmativas e oferta ampliada para o país
2. Fortalecimento da área de Capacitação em Pesquisas do IBGE
3. Criação e oferta de trilha formativa em Censo Demográfico e Planejamento Municipal
4. Criação de Trilhas de Aprendizagem em temáticas estratégicas para o IBGE
5. Produção de conhecimento atual e aprofundado sobre a realidade social, econômica e ambiental do Brasil
6. Inovação na produção de conhecimento em Big Data, Inteligência Artificial e Projeções Ocupacionais
7. Readequação das condições de infraestrutura física e computacional da escola

Estruturação das atividades de planejamento e capacitação dos Levantamento Censitários, com ênfase no Censo Agropecuário.

3. Desempenho por Item no Plano de Trabalho

INTERFACE	ENTREGAS DO PROJETO	CRONOGRAMA PLANEJADO		CRONOGRAMA REALIZADO		MACRO STATUS
		INÍCIO	TÉRMINO	INÍCIO	TÉRMINO	
	1. Adequação dos cursos de graduação, especialização e pós-graduação para o ingresso de alunos de ações afirmativas e oferta ampliada para o país	01/01/24	31/12/26	01/01/24	31/12/26	- Em andamento como planejado
MEC	1.1. Recredenciamento da escola junto ao MEC	01/01/24	31/12/24	01/01/24	31/12/24	- Em andamento como planejado, com dificuldades
	1.2. Revisão do Regimento Interno da escola	01/06/24	30/08/24	01/06/24	30/08/24	- Em andamento como planejado
Capes	1.3. Planejamento estratégico na Pós-graduação População, Território e Estatísticas Públicas	01/01/24	31/12/24	01/01/24	31/12/24	- Em andamento como planejado
DGC	1.4. Redesenho da Especialização Análise Ambiental e Gestão do Território para oferta síncrona nacional	01/01/24	31/12/24	01/01/24	31/12/24	- Em andamento como planejado
	1.5. Instalação do Conselho Deliberativo	01/06/24	30/06/24	01/06/24	30/06/24	- Concluído
	1.6. Levantamento de informações para reflexão estratégica na ENCE	01/06/24	30/06/24	01/06/24	30/06/24	- Concluído
MEC	1.7. Institucionalidades e Ingresso por cotas de ação afirmativa nos cursos	01/01/24	31/03/24	01/01/24	31/03/24	- Concluído
DTI	1.8. Digitalização do acervo documental	01/01/24	31/12/24	01/01/24	31/12/24	- Aguardando solução técnica
UFRJ	1.9. Introdução de rotina de Diploma Digital	01/01/24	31/12/24	01/01/24	31/12/24	- Aguardando solução técnica da UFRJ
MEC	1.10. Ingresso na sistemática de bolsas do PNAEs/MEC	01/01/24	31/12/24	01/01/24	31/12/24	- Não iniciado
MEC	1.11. Edital de Cadastramento de Colaboradores para ENCE	01/01/24	31/12/24	01/01/24	31/12/24	- Não iniciado

INTERFACE	ENTREGAS DO PROJETO	CRONOGRAMA PLANEJADO		CRONOGRAMA REALIZADO		MACRO STATUS
		INÍCIO	TÉRMINO	INÍCIO	TÉRMINO	
	2. Fortalecimento da área de Capacitação em Pesquisas do IBGE	01/01/24	31/12/26	01/01/24	31/12/26	- Em andamento como planejado
	2.1. Redesenho das atividades e funções das gerências	01/01/24	30/06/24	01/01/24	30/06/24	- Concluído
	2.2. Redesenho das atribuições CTA e CRH na formação	01/01/24	30/06/25	01/01/24	30/06/25	- Iniciado
	2.3. Redesenho e Recomposição do CCT/CAPG e Secretaria	01/01/24	30/06/24	01/01/24	30/06/24	- Concluído
	2.4. Planejamento do PINS 2024/25 - novos servidores	01/01/24	30/06/25	01/01/24	30/06/25	- Iniciado
	2.5. Estruturação do PCONT – servidores	01/01/24	30/06/25	01/01/24	30/06/25	- Não Iniciado
	3.Criação e oferta de trilha formativa em Censo Demográfico e Planejamento Municipal	01/01/24	31/12/26	01/01/24	31/12/26	- Em andamento como planejado
UFG	3.1. Curso IBGE e Censos Demográficos	01/01/24	31/12/26	01/01/24	31/12/26	- Iniciado, com turma em andamento em julho
UFG	3.2. Curso Censo e Políticas Públicas	01/01/24	31/12/26	01/01/24	31/12/26	- Iniciado, com inscrições abertas em julho
UFG	3.3. Curso Censo e Desenvolvimento Econômico	01/01/24	31/12/26	01/01/24	31/12/26	- Iniciado, com curso em finalização
UFG	3.4. Curso Censo e Meio-ambiente	01/01/24	31/12/26	01/01/24	31/12/26	- Iniciado, com curso em revisão
UNFPA	3.5. Planejamento de novos cursos a serem desenhados com consultores	01/07/24	31/12/26	01/07/24	31/12/26	- Não iniciado
	4. Criação de Trilhas de Aprendizagem em temáticas estratégicas para o IBGE	01/01/24	31/12/26	01/01/24	31/12/26	- Em andamento como planejado
DTI, DPE	4.1. Trilha CDBDIA – Ciência de Dados, Big Data e Inteligência Artificial	01/01/24	31/12/26	01/01/24	31/12/26	- Iniciado, com oferta de um curso em julho e outros dois no 2º. semestre
PE	4.2. Trilha ANCOM – Análise de Conjuntura e Comunicação Pública	01/01/24	31/12/26	01/01/24	31/12/26	- Iniciado, com proposta de desenho de 4 cursos
	4.3. Trilha ETPOL – Estatística, Território e Políticas Públicas	01/01/24	31/12/26	01/01/24	31/12/26	- Iniciado, com um curso autoinstrucional em finalização
	4.4. Trilha SNEG – Sistema Nacional de Estatística e Geografia	01/01/24	31/12/26	01/01/24	31/12/26	- Iniciado, em processo de desenho
UFG, UERJ, UENF	4.5. Trilha APRIM – Aprimorando o Planejamento Municipal, em parceria com Cepas/UFG, UERJ, UENF	01/01/24	31/12/26	01/01/24	31/12/26	- Não iniciado
	5. Produção de conhecimento atual e aprofundado sobre a realidade social, econômica e ambiental do Brasil	01/01/24	31/12/26	01/01/24	31/12/26	- Iniciado com muitas dificuldades com CNPq

INTERFACE	ENTREGAS DO PROJETO	CRONOGRAMA PLANEJADO		CRONOGRAMA REALIZADO		MACRO STATUS
		INÍCIO	TÉRMINO	INÍCIO	TÉRMINO	
	5.1. Grupo de pesquisa em temas relacionados à Dinâmica Populacional e Meio-Ambiente, com 4 bolsistas indicados	01/01/24	31/12/26	01/01/24	31/12/26	- Iniciado
	6. Inovação na produção de conhecimento em BigData, Inteligência Artificial e Projeções Ocupacionais	01/01/24	31/12/26	01/01/24	31/12/26	- Em andamento como planejado
UN e IBGE	6.1. HUB UN Big Data	01/01/24	31/12/26	01/01/24	31/12/26	- Em andamento, com levantamento e projetos
UFG e Unicamp	6.2. Projeto IAPP	01/01/24	31/12/26	01/01/24	31/12/26	- Em andamento, com várias atividades
OIT, MTE	6.3. Projeções Ocupacionais	01/01/24	31/12/26	01/01/24	31/12/26	- Não Iniciado
UFC, FBSP, USP	6.4. Pesquisa sobre Autoritarismo no Brasil e Universidades	01/01/24	31/12/26	01/01/24	31/12/26	- Pesquisa piloto com alunos da UFG em julho
	7.Readequação da infraestrutura física e computacional da escola, visando a unificação dos campi	01/01/24	31/12/26	01/01/24	31/12/26	- Em andamento com dificuldades
DE	7.1. Readequação física da estrutura CTA no campus Canabarro	01/01/24	31/12/24	01/01/24	01/12/24	- Iniciado, com prazo bastante dilatado
DE	7.2. Readequação da estrutura física do campus Cavalcanti	01/01/24	31/12/24	01/01/24	31/12/24	- Iniciado, com reformas paliativas em julho, mas com projeto estrutural emperrado
	7.3. Readequação dos laboratórios de informática (2 Canabarro, 2 Cavalcanti)	01/01/24	31/12/24	01/01/24	31/12/24	- Iniciado, com problemas
	7.4 Manutenção e expansão de funcionalidades do Sistema Acadêmico	01/01/24	31/12/24	01/01/24	31/12/24	- Iniciado, com problemas
	7.5 Redesenho do Portal da escola	01/01/24	31/12/24	01/01/24	31/12/24	- Iniciado, com problemas
	7.6. Instalação de sinalização física para PCD	01/01/24	31/12/24	01/01/24	31/12/24	- Não iniciado
	7.7 Instalação de Vending Machines	01/01/24	31/12/24	01/01/24	31/12/24	- Não iniciado
	8.Estruturação das atividades de planejamento e capacitação dos Levantamento Censitários, com ênfase no Censo Agropecuário.	01/07/24	31/12/26	01/07/24	31/12/26	- Em andamento com dificuldades
CRH	7.1. Formação de equipe coordenação básica de 2 GSE-1 e Edital Nacional	01/07/24	31/12/26	01/07/24	31/12/26	- Iniciado, com equipe parcial (1 GSE-1 solicitado)
	7.2. Formação de equipe de trabalho	01/07/24	31/12/26	01/07/24	31/12/26	- Não iniciado

4. Matriz de Controle de Ações Monitoradas

Ações Monitoradas		
ITEM do Plano de Trabalho	EFEITO	AÇÃO DE TRATAMENTO
1.1 Recredenciamento da Escola	Diligência do MEC	Tratativas com DE
1.8 Digitalização do acervo documental	Diligência do MEC	Tratativas com DTI
1.9 Introdução de rotina de Diploma Digital	Diligência do MEC	Tratativas com UFRJ
7.1 Readequação do Campus Canabarro	Adequação para trabalho	Tratativas com DE
7.2 Readequação do Campus Cavalcanti	Adequação para trabalho	Tratativas com DE
7.4 Manutenção do GCAD	Monitoramento da gestão escolar	Tratativas com DTI

Centro de Documentação e Disseminação de Informações e Coordenação de Comunicação Social – CDDI CCS

Execução do Plano de Trabalho por Gerência:

GPO

Atividades executadas

- ✓ Planejamento
 - proposta orçamentária (PLOA) – PI DDI 2025
 - proposta orçamentária CENSO AGRO 2026
 - proposta orçamentária Censo População em Situação de Rua
- ✓ Aquisições
 - Pregões Realizados – 03
 - Pregões em Andamento – 03
 - Pregões em estudo da modalidade (Credenciamento) – 01
 - Inexigibilidades – 02
 - Dispensa / Cotação Eletrônica – 03

GDI

Atividades em andamento

- ✓ Apresentação Intranet IBGE no provável PINS que será realizado para os novos servidores do Concurso Unificado
- ✓ Relatório de indicadores da Intranet – piloto com dados existentes desde maio/2023
- ✓ Revisão dos históricos dos municípios – Do total de 316 históricos, 88 estão revistos e 228 estão em processo de revisão.

COMAR

GECOP

Atividades realizadas

Quantidade de posts	Facebook	Instagram (feed)	Instagram (stories)	Twitter/X	TikTok	TikTok (lives)	YouTube (vídeos e shorts)	YouTube (lives)	YouTube (comunidade e stories)	Total
Jan	46	35	109	76	1	0	1	0	1	188
Fev	49	40	165	78	0	2	1	3	1	250
Mar	99	58	165	111	0	13	1	8	3	301

- ✓ IBGE Explica: Vídeos em andamento e diversos roteiros e ideias listados no Projeto IBGE Explica2024 – layout pronto, locução do primeiro vídeo e outros dois roteiros em revisão;
- ✓ Organização de Eventos: Organização de eventos institucionais, pensando desde a concepção das peças até a presença dos servidores nos eventos para dar suporte; redação de textos das peças

Atividades em andamento

- ✓ Criação do Canal do IBGE no WhatsApp
- ✓ Formulação de manual de diretrizes e procedimentos para atuação do IBGE nas redes Sociais – fase de levantamento dos procedimentos utilizados
- ✓ IBGE Explica: Vídeos em andamento e diversos roteiros e ideias listados no Projeto IBGE Explica2024 – produção de roteiros

GEDUC

Atividades realizadas

- ✓ Apresentação sobre IBGE com linguagem adaptada para o público escolar);
- ✓ Apresentação sobre Censo 2022 com linguagem adaptada para o público escolar);
- ✓ Encontros online com o Instituto DANE da Colômbia para troca de experiências em letramento estatístico e apresentação do portal IBGEeduca;
- ✓ Atividades pedagógicas para área Professores do IBGEeduca;
- ✓ Produção de texto/imagens para folheto institucional público adulto – formato folder;
- ✓ Produção de notícias no portal IBGEeduca: As mulheres do Brasil e Características dos domicílios - CENSO
- ✓ Palestra sobre o IBGEeduca nas três edições da oficina “Políticas públicas na era digital: Dominando os dados do IBGE”.

Atividades em andamento

- ✓ Produção de texto/imagens para impressos sobre os Quilombolas;
- ✓ Produção de material para submissão do prêmio Comkids;
- ✓ Produção de livro digital para inserir no portal IBGEeduca, área Crianças, sobre Indígenas no Censo 2022;
- ✓ Produção de texto/imagens para folheto Brincadeiras IBGE Educa versão 2024 – formato folder;
- ✓ Produção de livro infantil com dados do Censo 2022

Setor audiovisual

Atividades realizadas

- ✓ 2 gravações para Projeto História Oral;
- ✓ Produção técnica, acompanhamento e suporte ao curso on-line Políticas Públicas na Era Digital (turmas 1, 2 e 3);
- ✓ 3 Animações para suporte audiovisual em evento;

- ✓ Ajustes em vídeo tutorial PGI - Plataforma Geográfica Interativa;
- ✓ 8 programas Minuto IBGE;
- ✓ 16 transmissões de eventos, incluindo produção e monitoramento;
- ✓ Legendagem Vídeo PENSE.

Atividades em andamento

- ✓ Produção e adequação do Estúdio CDDI para gravação e transmissão de Curso/ENCE

GECRI

Atividades realizadas

- ✓ Divulgações na Intranet e por E-mail: Unidade de Gestão da Integridade; Resultados do Censo Demográfico; Projeto Diálogos IBGE; Campanhas Internas para Servidores
- ✓ Peças gráficas para as 09 divulgações dos resultados do Censo 2022;
- ✓ Peças gráficas de conscientização da coleta da PeNSE 2024;
- ✓ Identidade Visual para projetos de eventos e áreas de pesquisas do IBGE;
- ✓ Infográficos para as 05 séries especiais do IBGE nas Redes Sociais;
- ✓ Infográficos para as 06 Datas comemorativas nas Redes Sociais;
- ✓ Posts com informações do Censo Demográfico – Aniversário de 07 Capitais;
- ✓ Finalização da arte do Mapa Mundo IBGE G20;
- ✓ Layouts para divulgações de pesquisas do IBGE na Redes Sociais (Estruturais);
- ✓ Desenvolvimento do Kit de relacionamento IBGE com Autoridades;

Atividades em andamento

- ✓ Identidade Visual para a CONFEG CONFEST 2024;
- ✓ Identidade Visual para projetos Trilhas de Aprendizagem da ENCE;
- ✓ Layouts para divulgações das pesquisas Estruturais do IBGE na Redes Sociais (até finalizar o calendário 2024);
- ✓ Infográficos para as séries especiais do IBGE nas Redes Sociais: 04 carrosséis série de infográficos resultados Censo Demográfico 2022: características dos domicílios; 04 carrosséis série de infográficos Estatísticas do Registro Civil 2022; 09 Infográficos datas comemorativas (Final de Abril / Maio);

CEON

Atividades realizadas

GEPUC

- ✓ Criação da área IBGE Digital no Portal IBGE
- ✓ Interface para o produto "Quadro Geográfico de Referência para Produção, Análise e Disseminação de Estatísticas"

Atividades em andamento

GEPUC

- ✓ Otimização do código para melhorar o ranqueamento do Portal IBGE em ferramentas de busca
- ✓ Reestruturação das páginas de tema e pesquisa do Portal IBGE

GENOV

- ✓ Reestruturação das páginas de tema e pesquisa do Portal IBGE

GEINF

- ✓ Conclusão da migração dos principais servidores

COPEG

Atividades realizadas

Impressão

- ✓ Primeiros meses
- ✓ Calendário de mesa 2024
- ✓ Mapa calendário 2024
- ✓ Folder IBGEeduca
- ✓ Marcadores de livro
- ✓ Cartões de visita

Editoração e impressão

- ✓ Diretrizes Finais - Diálogos IBGE 90 anos
- ✓ Plano de Trabalho 2024
- ✓ Relatório de Gestão 2023
- ✓ Criando sinergias entre a agenda 2030 e o G20

Editoração

- ✓ Evolução da rede urbana brasileira
- ✓ Publicações do Censo Demográfico 2022
- ✓ PNAD Contínua: Educação 2023
- ✓ Estatísticas do Registro Civil 2022
- ✓ Histórias que a gente conta: Censo Demográfico 2022
- ✓ Estatísticas do Gênero - Indicadores sociais das mulheres no Brasil
- ✓ Relatório da Ouvidoria
- ✓ Manual de Coleta e Antropometria 2024
- ✓ Manual do Técnico Pesquisas Estruturais por Empresa 2023
- ✓ Manual PAIC 2023
- ✓ Manual PIA - EMPRESA 2023
- ✓ Manual PIA - PRODUTO 2023

- ✓ Manual PAC 2023
- ✓ Manual PAS 2023
- ✓ Pesquisa de Informação Semestral 2022: Indicadores básicos
- ✓ PIM PF – Série Relatório Metodológico: Indicadores Conjunturais da Indústria - Produção
- ✓ PMC - Série Relatório Metodológico: Pesquisa Mensal de Comércio
- ✓ PMS - Série Relatório Metodológico: Pesquisa Mensal de Serviços
- ✓ Síntese de Indicadores Sociais: Uma análise das condições de vida da população brasileira 2023
- ✓ Classificação de informações estatísticas
- ✓ Conta Satélite de Saúde – Brasil 2010-2021

COATI

Atividades em andamento

- ✓ Adequação dos espaços de guarda e de preservação do acervo da biblioteca e da memória - Executada a fase de pesquisa de preços;
- ✓ Evento de 85 anos de aniversário da Biblioteca - Terminada a fase de planejamento;
- ✓ Pesquisa de Avaliação de serviços - Fase de planejamento encerrada;
- ✓ Hotsite AEB - Fase de proposição e planejamento encerrados;
- ✓ Brasil em Números 2024 - Término da fase de proposição e planejamento em maio/2024.

CCS

Atividades em andamento

- ✓ Criar a Revista IBGE – impressa e digital, trilingue e de distribuição nacional e internacional – Em fase de estudos do projeto gráfico e editorial
- ✓ Desenvolver uma unidade multimídia na CCS, com ênfase em conteúdo audiovisual e capacidade de produção descentralizada – Iniciado com contratação de jornalista editor e produtor multimídia
- ✓ Criação de newsletter da Agência IBGE em inglês e espanhol – Iniciado com experiência da agência – Aguardando oficialização de tradutores
- ✓ Construção de banco de imagem – Em andamento, recente aquisição de novas imagens com fotógrafos contratados
- ✓ Inserção do Minuto IBGE nas plataformas de podcasts – Em estudo
- ✓ Desenvolvimento de ferramenta para gerar visualização de dados interativos e dinâmicos – Iniciado, em fase de levantamento de métricas.

Diretoria de Geociências – DGC

1. Desenvolvimento por Item no Plano de Trabalho

INTERFACE	ENTREGAS DO PROJETO (*)	CRONOGRAMA PLANEJADO		CRONOGRAMA REALIZADO		MACRO STATUS
		INÍCIO	TÉRMINO	INÍCIO	TÉRMINO	
DGC	Programa de Produção Integrada de Dados Geoespaciais do IBGE implementado.	01/01/2024	01/12/2024	01/01/2024	-	Em andamento como planejado
DGC	Fluxo de coordenação e manutenção Mapa Nacional do Brasil.	01/01/2024	20/12/2024			Reavaliado para Cronograma de 2025.
DGC	Política de inserção internacional da DGC em fóruns de especialistas pronto.	01/01/2024	01/12/2024		-	Não iniciado.
DGC	Comissão Nacional de Cartografia (CONCAR) reestabelecida.	01/01/2024	01/12/2024	01/01/2024	-	Em andamento como planejado
DGC	Mapeamento de Cobertura e Uso da Terra para o Brasil realizada.	Cancelado nesse ano.	-	01/01/2024	-	Em andamento como planejado; reavaliado para Cronograma de 2025.
CGED/DGC	Servidor Ntripcaster instalado e operando.	01/04/2024	01/11/2024	01/04/2024	-	- Em andamento como planejado
CGED/DGC	RBMC ampliada.	01/04/2024	09/12/2024	01/04/2024	-	- Em andamento como planejado. Entretanto, depende de recursos financeiros para a execução das atividades de campo.
CGED/DGC	Portal da RMPG estruturado.	01/04/2024	26/11/2024	01/04/2024	-	- Em andamento como planejado
CGED/DGC	Manutenção do Controle Geodésico de Estações Maregráficas da RMPG	01/04/2024	09/12/2024	01/04/2024	-	Em andamento como planejado. Entretanto, depende de recursos financeiros para a execução das atividades de campo
CGED/DGC	Calibração gravimétrica utilizando a Rede Nacional de Estações Gravimétricas Absolutas -RENEGA	01/04/2024	26/04/2024	01/04/2024	26/04/2024	Finalizado. Atividades de campo concluídas. Atualmente em fase da elaboração dos resultados.
CGED/DGC	Densificação altimétrica e gravimétrica das	01/04/2024	09/12/2024	01/04/2024	-	Em andamento como planejado.

INTERFACE	ENTREGAS DO PROJETO (*)	CRONOGRAMA PLANEJADO		CRONOGRAMA REALIZADO		MACRO STATUS
		INÍCIO	TÉRMINO	INÍCIO	TÉRMINO	
	estações IHRF Marabá e Presidente Prudente.					Entretanto, depende de recursos financeiros para a execução das atividades de campo
CCAR/DGC	Limites municipais ajustados p/ a versão 2022 do Censo Demográfico	01/01/2024	01/12/2024	01/01/2024	-	Em andamento como planejado.
CCAR/DGC	Feições para compor a Base Cartográfica Contínua de Minas Gerais na escala 1:100.000;	01/01/2024	29/08/2025	01/01/2024	-	Em andamento como planejado.
CCAR/DGC	Portal WEB para o Banco de Nomes Geográficos do Brasil (BNGB)	01/01/2024	05/12/2024	01/01/2024	-	Em andamento como planejado.
CCAR/DGC	Manual de Serviço de controle de qualidade de dados geoespaciais em campo	01/01/2024	30/11/2024	01/01/2024	-	Em andamento como planejado.
CCAR/DGC	Templates de mapas editorados para o Atlas Nacional da Coordenação de Geografia (escalas 1:15.000.000, 1:25.000.00, 1:35.000.000, 1:50.000.000 e 1:70.000.000), para uso nos softwares QGIs e ArcGis;	01/01/2024	01/10/2024	01/01/2024	-	Em andamento como planejado.
CCAR/DGC	Levantamento de pontos GNSS em campo, pelas GGCs, para o Plano Nacional de Gestão de Riscos e Resposta a Desastres Naturais do Governo Federal, em parceria com o Serviço Geológico do Brasil - SGB.	01/01/2024	13/12/2024	01/01/2024	-	Em andamento como planejado. Entretanto, depende de recursos financeiros para a execução das atividades de campo.
CCAR/DGC	ACT com a Diretoria de Serviço Geográfico do Exército Brasileiro - DSG	01/01/2024	15/12/2024	-	-	Não iniciado.
CCAR/DGC	Homologação da lista de nomes de países e capitais elaborada pela GNG	-	-	-	-	Em andamento. Demanda com a Presidência (GRI).

INTERFACE	ENTREGAS DO PROJETO (*)	CRONOGRAMA PLANEJADO		CRONOGRAMA REALIZADO		MACRO STATUS
		INÍCIO	TÉRMINO	INÍCIO	TÉRMINO	
CCAR/DGC	Insumos de sensoriamento remoto para o Plano Nacional de Gestão de Riscos e Resposta a Desastres Naturais do Governo Federal.	01/01/2024	13/12/2024	01/01/2024		Em andamento como planejado.
CCAR/DGC	Produção do Mapa Nacional do Brasil	01/01/2024	20/12/2024	Cancelado	Cancelado	Reavaliado para Cronograma de 2025.
CETE/DGC	Atualização dos Limites Municipais, com vistas às "Estimativas Populacionais 2024	28/02/24	18/12/24	28/02/24	-	Em andamento como planejado: 1ª. etapas da avaliação de UVs impactadas até 12/07 e 2ª. etapa de Edição de Limites até 18/12/24
CETE/DGC	Atualização da Malha de Setores Censitários e dos Mapas Estatísticos e Descritivos	28/02/24	14/11/24	28/02/24	-	Em andamento como planejado: 1ª. etapa para disseminação interna em 06/09/24 e 2ª. etapa para divulgação externa em 14/11/24
CETE/DGC	Produção de Mapas Municipais com imagem de fundo	28/02/24	14/11/24	28/02/24	-	Em andamento como planejado: em realização de Testes e Ajustes no Plugin de Mapas
CETE/DGC	Localidades do Brasil (as cidades, vilas, povoados, agrupamentos indígenas e quilombolas etc.)	27/11/23	29/11/24	Cancelado	Cancelado	Entregue parcialmente com cronograma reformulado
CETE/DGC	Produção de Quadras Censitárias	27/11/23	29/11/24	Cancelado	Cancelado	Reavaliado para Cronograma de 2025.
CETE/DGC	Aperfeiçoamento contínuo e institucionalização do grupo de desenvolvedores das soluções baseadas em software livre da Base Territorial (SigBT)	27/11/23	18/12/24	28/02/24	-	Em andamento como planejado.

INTERFACE	ENTREGAS DO PROJETO (*)	CRONOGRAMA PLANEJADO		CRONOGRAMA REALIZADO		MACRO STATUS
		INÍCIO	TÉRMINO	INÍCIO	TÉRMINO	
CETE/DGC	Treinamentos dos servidores temporários das SES (ACMAPs, SCQs e APMs) nas aplicações SISMAT/SigBT);	27/11/23	18/12/24	28/02/24	-	Em andamento como planejado – conforme definições administrativas de cada SES e disponibilidade financeira.
CETE/DGC	Qualificação dos atuais e novos servidores do QP ingressantes pelo CPNU	27/11/23	29/11/24			Reavaliado para Cronograma de 2025.
CETE/DGC	Encontro Nacional Estratégico de Chefes de Bases Territoriais	02/12/24	13/12/24	-	-	Em avaliação de viabilidade até o final do ano em função da instabilidade de recursos financeiros.
CETE/DGC	Encontro dos Desenvolvedores de solução baseada em software livre SigBT	26/02/24	28/02/24	26/02/24	28/02/24	Finalizado.
CGEO/DGC	Produção e da disseminação de informações geográficas regulares	01/01/2024	31/12/2024	01/01/2024	-	Em andamento como planejado.
CGEO/DGC	Produção de análises geográficas e mapeamentos temáticos, inclusos mapas murais, dos demais temas, referentes aos resultados do Censo 2022.	01/01/2024	31/12/2024	01/01/2024	-	Em andamento como planejado.
CGEO/DGC	Produção de informações geográficas/geoespaciais incorporando, novas metodologias, conhecimentos, tecnologias e fontes de dados (registros administrativos, big data, machine learning etc.)	01/01/2024	31/12/2024	01/01/2024	-	Em andamento como planejado.

INTERFACE	ENTREGAS DO PROJETO (*)	CRONOGRAMA PLANEJADO		CRONOGRAMA REALIZADO		MACRO STATUS
		INÍCIO	TÉRMINO	INÍCIO	TÉRMINO	
CGEO/DGC	Aprimoramento do uso da Plataforma Geográfica Interativa – PGI na divulgação produtos da Coordenação;	01/01/2024	31/12/2024	01/01/2024	-	Em andamento como planejado.
CGEO/DGC	Fortalecimento dos processos de trabalho da Coordenação de Geografia junto às Superintendências, especialmente por meio das Gerências de Meio Ambiente e Geografia (GMAGs), Seções de Base Territorial e Seções de Produção Integrada da Geoinformação;	01/01/2024	31/12/2024	01/01/2024	-	Em andamento como planejado.
CGEO/DGC	Revista Brasileira de Geografia e do assessoramento em análise geográfica e inteligência geoespacial.	01/01/2024	31/12/2024	01/01/2024	-	Em andamento como planejado.
CGMAT/DGC	Metodológica e produção das Unidades Geográficas de Confidencialidade.	01/01/2024	10/10/2024	01/01/2024	-	Em andamento como planejado.
CGMAT/DGC	Quadro Geográfico de Referência: manutenção do programa e disseminação dos recortes.	01/01/2024	31/12/2024	01/01/2024	-	Em andamento como planejado.
CGMAT/DGC	Divulgações dos resultados do Censo 2022 na Plataforma Geográfica Interativa.	02/01/2024	31/12/2024	02/01/2024	-	Ação contínua que se desenvolve desde 2023; entregas conforme calendário de divulgações.
CGMAT/DGC	Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS): produção de geosserviços e metadados.	02/01/2024	31/12/2024	02/01/2024	-	Em andamento desde 2019.
CGMAT/DGC	Gestão estratégica da DGC: suporte metodológico à realização de encontros, projetos e processos.	02/01/2024	31/12/2024	02/01/2024	-	Em andamento; ação contínua.
CGMAT/DGC	Realização do IV SBIDE (4ª edição do Simpósio Brasileiro de Infraestruturas de Dados Espaciais).	01/03/2024	18/10/2024	01/03/2024	-	Em andamento como planejado.

INTERFACE	ENTREGAS DO PROJETO (*)	CRONOGRAMA PLANEJADO		CRONOGRAMA REALIZADO		MACRO STATUS
		INÍCIO	TÉRMINO	INÍCIO	TÉRMINO	
CGMAT/DGC	Painel PNAD Contínua: atualizações regulares dos dados divulgados.	02/01/2024	31/12/2024	02/01/2024	-	Em andamento; entregas conforme calendário de divulgações.
CMA/DGC	Estruturação das estatísticas ambientais do Brasil para reposicionamento do IBGE enquanto coordenador do Sistema Estatístico Nacional; - Guia para Estruturação das Estatísticas Ambientais no Brasil	02/01/2024	31/10/2024	02/01/2024	-	Em andamento como planejado.
CMA/DGC	Atualização dos limites dos Biomas do Brasil e do Sistema Costeiro-Marinho, incluindo o Mapa da Área de Aplicação da Lei 11.428	02/01/2024	31/12/2024	02/01/2024	-	Em andamento; Atualização do Sistema Costeiro Marinho em agosto/24 Mapa de Biomas e da Área de Aplicação da Lei 11.428 na COP 30 em 2025.

2. Matriz Controles de Ações Monitoradas

AÇÕES MONITORADAS		ATIVIDADES DE CONTROLE		
ITEM do Plano de Trabalho	AÇÃO DE TRATAMENTO	DESCRIÇÃO	GERENCIA RESPONSÁVEL	PRAZO
RBMC Ampliada	<p>Não há uma vez que a atividade depende de recursos financeiros para a realização da atividade de campo.</p> <p>Há a necessidade também de recursos financeiros para a aquisição de novos equipamentos necessários para as novas estações</p>	<p>Reconhecimento, Construção, Instalação e Operação de nova estação da RBMC</p> <p>Aquisição de novos Receptores</p>	CGED/GRRP	09/12/2024
Manutenção do Controle Geodésico de Estações Maregráficas da RMPG	Não há uma vez que a atividade depende de recursos financeiros para a realização da atividade de campo	Levantamentos geodésicos necessários para o controle e conexão do marégrafo com a	CGED/GRRV	09/12/2024

AÇÕES MONITORADAS		ATIVIDADES DE CONTROLE		
ITEM do Plano de Trabalho	AÇÃO DE TRATAMENTO	DESCRIÇÃO	GERENCIA RESPONSÁVEL	PRAZO
		Rede Geodésica local.		
Densificação altimétrica e gravimétrica das estações IHRF Marabá e Presidente Prudente.	Não há uma vez que a atividade depende de recursos financeiros para a realização da atividade de campo	Levantamentos geodésicos para o estabelecimento de rede altimétrica de referência nacional para a integração ao referencial altimétrico global	CGED/GRGM	09/12/2024
Mapas Estatísticos e Descritivos	Disponibilidade de Servidores de Acesso pelas SBTs para Homologação/Aprovação Aplicação de Amostragem Aleatória de Revisão para decisão do tratamento a ser aplicado nas Falhas para aprovar ou rejeitar lotes de produto acabado Aplicação de Revisão Sistemática para aprovar do de produto acabado	Avaliar resultados dos protótipos em meio digital e por meio de plotagens para decisão quanto ao nível de aceitação do fluxo automático de geração e subseqüentes reavaliações de controle final de aprovação ou de retrabalho de nova versão dos arquivos	CETE/GIDS	14/11/2024
Mapas e Análises Geográficas	Antecipar as atividades que são passíveis desta ação	Estruturação de planos tabulares, cronogramas, estruturas de publicação etc.	CGEO/GPET	31/12/2024
Produção de Informações Geográficas com novas tecnologias	Testagem de métodos e estruturação de procedimentos de trabalho para recepção dos dados Participação em Grupos de Trabalho da DTI para sinalização das demandas	Realização de testes de metodologias com dados disponíveis e estruturação de documentação com passo a passo para recepção dos dados Participação nos fóruns necessários para intensificar a necessidade das informações e estruturar a forma de recebê-las	CGEO/GREF	31/12/2024

AÇÕES MONITORADAS		ATIVIDADES DE CONTROLE		
ITEM do Plano de Trabalho	AÇÃO DE TRATAMENTO	DESCRIÇÃO	GERENCIA RESPONSÁVEL	PRAZO
Aprimoramento do mapeamento de cobertura e uso da terra do Brasil através da aplicação de aprendizado de máquina e ciências de dados;	Articulação formal e informal com atores-chave		CMA/GEOCUT	Dez/2025
Estruturação das estatísticas ambientais do Brasil para reposicionamento do IBGE enquanto coordenador do Sistema Estatístico Nacional;	Elaboração de Guia para Estruturação das Estatísticas Ambientais como forma de “conscientização” e engajamento das instituições sobre a importância de definição de uma governança	Descrição do panorama e proposta de governança para a produção de dados e estatísticas ambientais para o País, trabalhada também junto aos GTs do 2º Encontro Diálogos IBGE 90 anos, a ser publicada pelo IBGE através de um Guia	CMA/GCEAM	31/10/2024
Atualização dos limites dos Biomas do Brasil e do Sistema Costeiro-Marinho, incluindo o Mapa da Área de Aplicação da Lei 11.428;	Tem sido feita a priorização da atividade em detrimento de outras e participação de técnicos das GMAGs	Revisita às áreas de dúvidas dos limites dos Biomas e Mapa da Área de Aplicação da Lei 11.428	CMA/GMAP	Novembro de 2025
Avanço no Programa de Contas Econômicas Ambientais, abrangendo também os serviços ecossistêmicos da polinização;	Cuidado na para abertura de novas frentes de trabalho	Implementação das Contas Econômicas de Ecossistemas no país	DGC/GCEAM	Avanço contínuo
Análises dos dados do Censo Demográfico 2022 nas áreas urbanizadas do Brasil e nas áreas de risco a desastres naturais;	Busca de atores na GMAG para darem continuidade ao mapeamento	Divulgação dos dados do censo por áreas urbanizadas e população em áreas de risco	DGC/GEOCUT	Dezembro de 2025
Mapeamento das Regiões Naturais do Brasil, para aplicação em desagregações de análises ambientais e políticas pública	Realização do planejamento do Workshop está sendo realizada com antecedência	Mapeamento das Regiões Naturais do Brasil com contribuição de especialistas de todo o país	CMA/GMAP	Novembro de 2025

AÇÕES MONITORADAS		ATIVIDADES DE CONTROLE		
ITEM do Plano de Trabalho	AÇÃO DE TRATAMENTO	DESCRIÇÃO	GERENCIA RESPONSÁVEL	PRAZO
Estruturação do Projeto Geoportal.	Tentativa de priorizar a retomada do projeto no segundo semestre	Acompanhar a entrada de novos recursos humanos via concurso (já solicitada)	DGC/CGMAT	20259
Realização do IV SBIDE (4ª edição do Simpósio Brasileiro de Infraestruturas de Dados Espaciais).	Ter redundância de tecnologias de comunicação	Acompanhar a DTI e CDDI nas implementações e testes	DGC/CGMAT	18/10/2024

Diretoria de Pesquisas - DPE

1. Considerações iniciais

A DPE considera de suma importância estratégica a manutenção da elaboração e da divulgação dos produtos correntes que são de responsabilidade do IBGE e constituem-se em metas institucionais no período e envolvem todas as coordenações da DPE.

Além da produção corrente, outros projetos são também considerados como estratégicos no plano de trabalho da DPE, sendo eles: (1) Pesquisa de Orçamento Familiar (POF), (2) Pesquisa Nacional de Saúde (PNS), (3) 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola, (4) Mudança de Base do Sistema de Contas Nacionais, e (5) Divulgações do Censo Demográfico 2022.

2. Roteiro de Acompanhamento

Além da manutenção dos produtos correntes, a DPE considera como prioridades para acompanhamento os seguintes projetos:

(1) **Pesquisa de Orçamento Familiar** - A realização da POF 2024-2025 está sujeita a provimento de recursos por meio de convenio com repasse ao IBGE. O treinamento centralizado e repasse para a rede de coleta está previsto para se iniciar na segunda quinzena de setembro de 2024. O início da coleta previsto para novembro de 2024.

(2) **Pesquisa Nacional de Saúde** – A reprogramação, solicitada pelo IBGE, do cronograma da PNS enfrenta resistência do Ministério da Saúde. A necessidade de maior prazo se deve à complexidade e extensão da PNS que requer a realização de várias reuniões técnicas entre equipes do MS e do IBGE, o que alonga a finalização dos questionários. Sobretudo nesse momento, esses aspectos ganham maior impacto frente à reduzida equipe de trabalho, que atualmente também executa as atividades da PNDS 2023.

(3) **12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola** – Houve a conclusão da elaboração do Projeto Básico e a proposta inicial de questionário. Entretanto, como ocorreu um atraso na avaliação, há o risco de que a divulgação dos primeiros resultados não ocorra no período previsto.

(4) **Mudança de Base no Sistema de Contas Nacionais** - O Sistema de Contas ano base 2021 incorporará novas classificações; pesquisas marco, como a Pesquisa interna de Consumo Intermediário atualizada; novas fontes de dados; e, recomendações metodológicas internacionais atualizadas. O projeto está em andamento, porém, a falta de recursos humanos, e excesso de outras demandas

para a Coordenação de Contas Nacionais poderá atrasar a divulgação dos resultados, prevista para 2026.

(5) **Divulgações do Censo Demográfico 2022** - Até o momento, foram realizadas as divulgações referentes a Coordenadas Geográficas dos endereços; Características dos Domicílios: Resultados do Universo; e Agregados por Setores Censitários Preliminares: População e Domicílios.

3. Desempenho por Item no Plano de Trabalho

3.1. CECON

De janeiro a dezembro de 2024 as equipes estarão envolvidas em tarefas relacionadas com a manutenção da qualidade dos produtos e processos da CECON.

Envolve a identificação de eventos de risco e a elaboração de planos de ação para mitigar os riscos. Envolve o planejamento do ciclo de atualização do índice de preços ao produtor, cuja última atualização foi concluída em 2019, incluindo a identificação de demandas, estudos para a formação do cadastro básico de seleção, especificações de requisitos para os desenvolvimentos evolutivos necessários e preparação da operação de coleta da nova amostra em 2026.

Envolve a atualização dos metadados das pesquisas. Envolve o acompanhamento das modelagens de ajustamento sazonal das séries temporais das pesquisas.

Envolve o planejamento e especificação de requisitos para desenvolvimentos corretivos e evolutivos dos sistemas de produção.

Envolve o acompanhamento dos desenvolvimentos e realizações de testes de homologação visando eliminação de vulnerabilidades de sistemas legados.

Envolve o mapeamento e revisões nos processos de produção visando construir ou atualizar ferramentas de apoio e automação de tarefas.

Envolve a realização de capacitações e atualização dos materiais do EAD das pesquisas conjunturais, de acordo com o cronograma de treinamento 2024.

No segundo trimestre de 2024 os trabalhos de migração de grande parte da equipe da CECON para a VDI foram concluídos, assim como a mudança física da Coordenação do 5º andar para o 9º andar do prédio Metropolitan (AV. Chile 500). Vários ativos de tecnologia foram devolvidos para a DTI, sendo estes com registro em chamados GLPI, e diversos bens móveis como mesas, cadeiras, armários etc. foram deixados no 5º andar, sendo a lista dos bens encaminhada para Rogério Serrão (DE), com cc à DPE, para realização de transferência de bens para a GEPAT.

No trimestre as equipes da CECON registraram diversas não conformidades no acesso aos computadores virtuais, e lentidão na navegação, sendo o mais impactante ocorrido no dia da divulgação da PIM-PF em 05/06/2024.

Além disso, no ciclo de produção e divulgação do IPP de abril-maio, (mês de referência abril), nos dois dias anteriores a data de publicação de resultados, os sistemas do IPP, Cadastro Central e Cálculo, ficaram inacessíveis, da mesma forma, o acesso às bases da pesquisa ficou interrompido via libraries do SAS. A vulnerabilidade foi gerenciada (não mitigada) com o acesso a tabelas previamente baixadas da base de dados.

No 2º trimestre ocorreram:

- i) Reuniões semanais ordinárias de coordenações com a DPE e das reuniões extraordinárias sobre a situação emergencial no Rio Grande do Sul;
- ii) Reunião de alinhamento com a DPE/CPLOP - Coordenação de Planejamento, Logística, Orçamento e Parcerias sobre o PLOA/2025;
- iii) Reunião com a ABIMAQ, acompanhando a direção do IBGE, sobre conveniência e oportunidade de realizar parcerias;
- iv) Apresentação solicitada à CESET sobre o SIPEA – Sistema integrado de pesquisas econômicas anuais;
- v) Acompanhamento da celebração dos 88 anos do IBGE;
- vi) No IPP Em junho a DTI entregou a primeira nova versão dos sistemas legados de gerenciamento da pesquisa, coleta e cálculo, com alteração de linguagem de programação e melhorias pontuais negociadas durante o processo de desenvolvimento e teste em parceria com o time do IPP. A entrega deu início a etapa de intensificação de testes de estresse e estabilidade dos sistemas, realizados pelos clientes (time do IPP);
- vii) Também em junho, foi realizada reunião técnica (videoconferência) com importante player do setor de eletrônicos, para alinhamento de metodologia, reforço da parceria, e preservação da qualidade da informação calculada pelo IPP.
- viii) Na PMS foram realizadas reuniões com COMEQ e DTI visando à geração dos indicadores do Iatur para 5 novas UFs, em ambiente de homologação, além da validação dos resultados; além disso foi iniciada a elaboração de proposta de mudança de itens do menu da página da PMS no portal, realizado o alinhamento de informação no BI relativa ao acompanhamento da coleta dos questionários emitidos, sendo enviada a lista de empresas para conferência da equipe da DTI;
- ix) Iniciada ação de construção de dashboard para apoio à divulgação de resultados regionais da pesquisa.
- x) Na PMC foram realizados desenvolvimentos evolutivos no dashboard da PMC, de apoio à divulgação, com vistas ao desenvolvimento de projeto similares em outras gerências; Por conta da situação de calamidade no Rio Grande do Sul a partir do final de abril, foram feitos esforços adicionais de controle de coleta e crítica das informações, para garantir a qualidade e cobertura necessários para divulgação e disseminação; houve participação

de servidora da equipes no evento on-line AWS Innovate Generative AI + Data, nos dias 23 e 24 de abril;

A partir de abril, representantes da equipe também estiveram envolvidos com reuniões do Grupo de Ciência de Dados da DPE, que retomou atividades a partir da oficialização do mesmo junto à Diretoria; xi) na PIM-PF seguiu em andamento a atualização do módulo central da pesquisa PIM-PF. Esse desenvolvimento evolutivo de sistema, que foi iniciado em 2023, está relacionado com atualizações necessárias dos sistemas legados (antigos) sendo desenvolvido em uma parceria entre a CECON e a DTI.

Inicialmente, foi construído um manual com as funções e regras de negócios utilizados no sistema e, atualmente, temos duas versões beta entregues para homologação. O sistema ainda apresenta dificuldades operacionais para seu uso e problemas com o seu layout e possui apenas duas das onze abas de trabalho em funcionamento. No mês de junho, foi iniciada a preparação de um documento de requisitos para ser enviado à DTI com as dúvidas sobre as regras e as funcionalidades.

ENTREGAS DO PROJETO	DESCRIÇÃO	CRONOGRAMA PLANEJADO		CRONOGRAMA REALIZADO		MACRO STATUS
		INÍCIO	TÉRMINO	INÍCIO	TÉRMINO	
12 resultados divulgados da PIM-PF Brasil – Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física – Brasil;	Associado ao cumprimento da RESOLUÇÃO CD/IBGE Nº 2, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2024	01/01/2024	31/12/2024	01/01/2024		Em andamento
12 resultados divulgados da PIM-PF Regional – Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física – Regional;	Associado ao cumprimento da RESOLUÇÃO CD/IBGE Nº 2, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2024	01/01/2024	31/12/2024	01/01/2024		Em andamento
12 resultados divulgados da PMC – Pesquisa Mensal de Comércio	Associado ao cumprimento da RESOLUÇÃO CD/IBGE Nº 2, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2024	01/01/2024	31/12/2024	01/01/2024		Em andamento
12 resultados divulgados da PMS – Pesquisa Mensal de Serviços;	Associado ao cumprimento da RESOLUÇÃO CD/IBGE Nº 2, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2024	01/01/2024	31/12/2024	01/01/2024		Em andamento
12 resultados divulgados do IPP – Índice de Preços ao Produtor – Indústrias Extrativas e de Transformação	Associado ao cumprimento da RESOLUÇÃO CD/IBGE Nº 2, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2024	01/01/2024	31/12/2024	01/01/2024		Em andamento
Dar continuidade ao programa de atualizações das estatísticas conjunturais,		01/01/2024	31/12/2024	01/01/2024		Em andamento

associado com a manutenção da qualidade de processos e produtos.						
Dar continuidade ao programa de identificação de necessidades, estudos e apoio em grupos de trabalhos transversais.	Neste eixo de atuação e considerando as competências e formações específicas das pessoas, em 2024 a CECON seguiu participando e apoiando as atividades dos grupos de trabalhos transversais dedicados à: revisão da Classificação Nacional de Atividades Econômicas, grupo de trabalho de favelas e comunidades urbanas, a partir da elaboração de projeto de estudo experimental; grupo de trabalho de elaboração e aperfeiçoamento de EAD; grupo de trabalho de ciência de dados da DPE;	01/01/2024	31/12/2024	01/01/2024	30/06/2024	Em andamento
Colaborar na realização do Encontro Nacional de Supervisores.	O encontro nacional de supervisores é uma ação proposta e coordenada pela DPE, cabendo às coordenações colaborarem na preparação do conteúdo técnico do evento. O encontro inicialmente proposto para ser realizados na semana de 15 de abril foi cancelado em março em função das restrições financeiras do trimestre e limite de gasto imposto ao IBGE.	01/01/2024	31/12/2024	01/01/2024	31/03/2024	Cancelado

3.2. CESET

ENTREGAS DO PROJETO	DESCRIÇÃO	CRONOGRAMA PLANEJADO		CRONOGRAMA REALIZADO		MACRO STATUS
		INÍCIO	TÉRMINO	INÍCIO	TÉRMINO	
Coleta das pesquisas econômicas estruturais (edição 2023)	PIA-EMPRESA, PIA-PRODUTO, PAIC, PAS e PAC	01/04/2024	22/11/2024	01/04/2024		Em andamento
Divulgação das pesquisas econômicas estruturais (edição 2022)	PIA-EMPRESA, PIA-PRODUTO, PAIC, PAS e PAC	29/05/2024	28/08/2024	29/05/2024		Em andamento
Coleta da PINTEC SEMESTRAL: indicadores temáticos - práticas ambientais (edição 2023)	Pesquisa de Inovação Semestral	01/04/2024	28/06/2024	01/04/2024		Em andamento
Divulgação da PINTEC SEMESTRAL: indicadores temáticos - práticas ambientais (edição 2023)	Pesquisa de Inovação Semestral	18/09/2024	18/09/2024			Evento externo
Coleta da PINTEC SEMESTRAL: indicadores básicos de inovação (edição 2023)	Pesquisa de Inovação Semestral	05/08/2024	31/10/2024			Outros
Divulgação da PINTEC SEMESTRAL: indicadores básicos de inovação (edição 2023)	Pesquisa de Inovação Semestral					

PINTEC 2024	Pesquisa de Inovação - versão completa (trienal)	25/07/2025	27/12/2025			Outros
-------------	--	------------	------------	--	--	--------

3.3. CETAC

ENTREGAS DO PROJETO	DESCRIÇÃO	CRONOGRAMA PLANEJADO		CRONOGRAMA REALIZADO		MACRO STATUS
		INÍCIO	TÉRMINO	INÍCIO	TÉRMINO	
Sistema de Manutenção Cadastral ano Base 2021	Atualização dos dados cadastrais das empresas do CEMPRE	01/10/2022	31/10/2023	01/10/2022	31/01/2024	Concluído
Atendimento MUNIC 2023	Atendimento de dúvidas e auxílio no preenchimento do questionário junto às prefeituras	01/09/2023	30/04/2024	01/09/2023	30/04/2024	Concluído
PINTEC SEMESTRAL Indicadores Temáticos	Acompanhamento da coleta da pesquisa	01/04/2024	28/06/2024	01/04/2024	28/06/2024	Concluído
Novos Servidores do CETAC	Treinamento das pesquisas e do dia a dia do CETAC	01/01/2024	12/01/2024	01/01/2024	12/01/2024	Concluído
Devolução da Taxa de Inscrição (Concurso 2020 e 2021)	Atendimento aos candidatos inscritos em ambos os concursos	01/01/2021				Em andamento

Sistema de Manutenção Cadastral ano Base 2022	Atualização dos dados cadastrais das empresas do CEMPRE	01/02/2024	29/11/2024	01/02/2024		Em andamento
---	---	------------	------------	------------	--	--------------

3.4. COMEQ

ENTREGAS DO PROJETO	DESCRIÇÃO	CRONOGRAMA PLANEJADO		CRONOGRAMA REALIZADO		MACRO STATUS
		INÍCIO	TÉRMINO	INÍCIO	TÉRMINO	
SMI 2024 - Seminário de Metodologia do IBGE	Discussões sobre o tema do seminário	03/06/2024	31/07/2024	03/06/2024		Em andamento
Publicação: Guia para Divulgação de Estimativas com Baixa Precisão	Realização de reuniões com as Coordenações da DPE para a discussão do conteúdo do guia; Programação da nova versão do IQTab (Índice de Qualidade de Tabelas).	02/01/2024		02/01/2024		Em andamento
Publicação: Formas de Consulta aos Usuários no Planejamento de uma	Revisão da 1ª edição do documento pelas Coordenações da DPE	03/06/2024	31/07/2024	03/06/2024		Em andamento

Operação						
----------	--	--	--	--	--	--

3.5. COAGRO

ENTREGAS DO PROJETO	DESCRIÇÃO	CRONOGRAMA PLANEJADO		CRONOGRAMA REALIZADO		MACRO STATUS
		INÍCIO	TÉRMINO	INÍCIO	TÉRMINO	
12º Censo Agropecuário - Projeto Básico	Elaboração do projeto	01/03/2022	15/12/2022	31/03/2022	21/12/2022	
Teste de campo do Censo Agro	Testes de ferramentas digitais e possível teste cognitivo	01/11/2024	01/11/2024	-	-	
Discussão do questionário CA	Discussão interna no Comitê Técnico do Censo Agro	02/01/2023	30/06/2023	25/06/2024	13/08/2024	
ACT com Embrapa Territorial - Objeto geral: uso de sensoriamento remoto para identificação de tanques escavados na aquicultura.	Acordo para uso de sensoriamento remoto e identificação de tanques escavados no Censo e na PPM	17/06/2021	22/05/2026	01/06/2021		em andamento
ACT com Embrapa Digital	Objeto geral: tabulações especiais	28/07/2021	02/07/2026	28/07/2021		Em execução

	oriundas do Censo Agropecuário.					
Protocolo de Intenções com Ministério da Pesca e Aquicultura	Objeto geral: produção de um projeto de pesquisa por amostragem probabilística sobre o setor aquícola, com TED envolvido. Trabalho em conjunto com Embrapa Territorial.	23/10/2023	26/09/2028	23/10/2023		aguardando assinatura
ACT com Ministério do Desenvolvimento Agrário	Objeto geral: investigação pormenorizada de Povos e Comunidades Tradicionais (PCTs) no próximo Censo Agropecuário.	01/01/2024	01/12/2027	-	-	
Realizar estudos para a melhoria das estatísticas atuais	Estudos de produtos regionais para divulgação como estatísticas experimentais; revisão de conteúdo das pesquisas municipais e de conteúdo da pesquisa de estoques	01/10/2023	01/01/2025	01/11/2023		Em execução
Elaborar o planejamento e execução das etapas preparatórias do 12º Censo Agropecuário	Detalhar no projeto básico, junto com a CGOC, as etapas necessárias ao projeto	03/07/2023	31/12/2024	01/08/2023		Em execução
Realizar estudos sobre o uso de sensoriamento remoto (SR) nas estatísticas agropecuárias	Definir estratégias e estudos de ferramentas digitais, infra-estrutura e testes para uso no censo e nas estatísticas contínuas	30/09/2020	30/09/2022	01/12/2023		Em execução
Realizar testes de aplicativos e ferramentas de SR para uso no 12º Censo Agropecuário	testes de ferramentas digitais para roteamento e definição de polígonos os estabelecimentos	01/11/2024	01/05/2025	planejado	-	

Estruturar a Coagro para elaboração e manutenção de uma base de dados (BDIAgro) para censo e pesquisas amostrais, usando cadastros externos e registros administrativos	Alterar a estrutura atual com a criação de uma área de Ciência de Dados, que inclua sensoriamento remoto e registros administrativos	01/06/2021	01/06/2022	01/06/2024		Em execução
Realizar acordos e parcerias com instituições para obtenção de acesso a registros administrativos de interesse, ferramentas digitais e estudos, para o 12º Censo Agropecuário, as pesquisas contínuas e estudos de SR	ACTs e TED com ministérios, Embrapa, CNA (Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil), universidades	01/01/2022	01/01/2023	01/01/2022		Em execução
Coordenar o Grupo de Trabalho de Uso de Inteligência Artificial no Tratamento de Imagens para Uso em Pesquisas Agropecuárias - GTIAAgro, da DPE	Coordenar as atividades do grupo para uso de SR no censo e em estatísticas contínuas	07/08/2023	06/08/2024	07/08/2023		Em execução
Coordenar o LACCAS - Latin America and the Caribbean Commission of Agricultural Statistics, da FAO	Coordenar com a FAO-RLC o planejamento e execução das tarefas e reuniões do GT, elaborar relatórios	01/02/2023	01/02/2025	01/02/2023		Em execução
Coordenar o Grupo de Trabalho em Estatísticas Agropecuárias (GTEAG) da CEA/Cepal	Coordenar com a FAO-RLC o planejamento e execução das tarefas e reuniões do GT, elaborar relatórios	01/11/2023	01/03/2026	01/11/2023		Em execução
Participar das atividades a serem desenvolvidas através do Termo de Entendimento IBGE/FAORLC	Coordenar o planejamento e execução das tarefas previstas no Memorando de Entendimento	01/07/2023	01/12/2023	01/07/2023		Em execução
Participar da discussão da revisão do manual da FAO sobre censos agropecuários	Colaborar com críticas e sugestões à	01/10/2024	01/01/2025		-	planejado

mundiais, RODADA 2030 - WCA2030.	proposta preliminar da FAO					
----------------------------------	----------------------------	--	--	--	--	--

3.6. COINP

ENTREGAS DO PROJETO	DESCRIÇÃO	CRONOGRAMA PLANEJADO		CRONOGRAMA REALIZADO		MACRO STATUS
		INÍCIO	TÉRMINO	INÍCIO	TÉRMINO	
12 divulgações mensais: IPCA para 16 áreas de abrangência geográfica e Nacional.	SNIPC - IPCA	01/01/2024	31/12/2024	01/01/2024	31/06/2024	Em andamento
12 divulgações mensais: INPC para 16 áreas de abrangência geográfica e Nacional.	SNIPC - INPC	01/01/2024	31/12/2024	01/01/2024	31/06/2024	Em andamento
12 divulgações mensais: IPCA-15 para 11 áreas de abrangência geográfica e Nacional.	IPCA-15	01/01/2024	31/12/2024	01/01/2024	31/06/2024	Em andamento

4 divulgações trimestrais: IPCA-E para 16 áreas de abrangência geográfica e Nacional.	IPCA-E	01/01/2024	31/12/2024	01/01/2024	31/06/2024	Em andamento
12 divulgações mensais: Sistema Nacional de Pesquisas de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI)	SINAPI - módulo edificação (índices de custos)	01/01/2024	31/12/2024	01/01/2024	31/06/2024	Em andamento
12 divulgações mensais: Sistema Nacional de Pesquisas de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI).	SINAPI - módulo orçamentação (preços medianos)	01/01/2024	31/12/2024	01/01/2024	31/06/2024	Em andamento

3.7. COCAD

ENTREGAS DO PROJETO	DESCRIÇÃO	CRONOGRAMA PLANEJADO		CRONOGRAMA REALIZADO		MACRO STATUS
		INÍCIO	TÉRMINO	INÍCIO	TÉRMINO	
Operação do canal de atendimento da “Central de Dúvidas CNAE”	A Central de Dúvidas é operada pelo e-mail (cnae@ibge.gov.br) para possibilitar esclarecimentos e dirimir dúvidas a respeito da utilização da CNAE e CNAE-Subclasses. Atende a pedidos de empresas e instituições para apoio na identificação do código CNAE/CNAE-Subclasses adequado ao estabelecimento/negócio.	01/01/1998	-	01/01/1998	-	Em andamento

Sistema de Manutenção Cadastral - SIMCAD	Sistema de entrevistas por telefone, assistidas por computador (<i>Computer Assisted Telephone Interview</i> - CATI), operado pelo CETAC e que tem por finalidade atualizar os dados cadastrais e as informações sobre as atividades econômicas das organizações e suas unidades locais que fazem parte do CEMPRE.	01/01/2006	-	01/01/2006	-	Em andamento
Projeto de reformulação do Cadastro Central de Empresas do IBGE - CEMPRE	Reestruturação do sistema do Cadastro Central de Empresas (CEMPRE) incorporando novas tecnologias de integração e de acesso a bases de dados, permitindo a inclusão e atualização de novos cadastros e registros	30/12/2019	30/12/2025	30/12/2019	30/12/2025 (previsto)	Em andamento
Projeto de revisão da Classificação de Informações Estatísticas - CIE 1.0	Aprimoramento da Classificação de Informações Estatísticas (CIE), com a finalidade de analisar, estabelecer e executar aprimoramentos da estrutura da classificação, bem como propor estratégias visando a avanços em documentação, disseminação, validação e utilização da CIE.	30/06/2022	11/04/2024	30/06/2022	11/04/2024	Finalizado
Projeto de revisão da Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE 3.0	Acompanhar e participar de discussões com as instituições de estatística de outros países, em particular com a Divisão de Estatística das Nações	30/07/2022	31/12/2026	30/07/2022	31/12/2026 (previsto)	Em andamento

	Unidas, com o objetivo de compatibilizar conceitos, definições e boas práticas na definição, gestão e manutenção da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE)					
Acompanhamento do processo de restabelecimento da Comissão Nacional de Classificação (CONCLA)	Necessidade de publicação de um novo Decreto Presidencial para alteração do art. 3º do Decreto 3500/2000 que estabelece a Comissão Nacional de Classificação - CONCLA. Processo SEI nº 14021.122003/2023-64. Este processo encontra-se parado no MPO.	15/02/2023	30/12/2023	15/02/2023	-	Não finalizado
Cadastro Básico de Seleção 2022- CBS	O Cadastro Básico de Seleção (CBS) é utilizado para a obtenção das amostras das pesquisas estruturais por empresas e é obtido a partir do Cadastro Central de Empresas - Cempre.	01/12/2023	28/02/2024	30/01/2024	15/03/2024	Finalizado
Estatísticas do Cadastro Central de Empresas 2022	Construção, elaboração e divulgação da publicação "Estatísticas do Cadastro Central de Empresas - CEMPRE", ano referência 2022	30/01/2024	20/06/2024	30/01/2024	20/06/2024 (previsto)	Finalizado
Estatísticas dos Cadastros de Microempreendedores Individuais 2022 Estatísticas Experimentais	Construção, elaboração e divulgação da publicação "Estatísticas dos Cadastros de Microempreendedores Individuais Estatísticas Experimentais", ano referência 2022	24/06/2024	21/08/2024	24/06/2024	21/08/2024 (previsto)	Em andamento

Demografia das empresas e estatísticas de empreendedorismo 2022	Construção, elaboração e divulgação da publicação "Demografia das empresas e estatísticas de empreendedorismo", ano referência 2022	24/06/2024	24/10/2024	24/06/2024	24/10/2024 (previsto)	Em andamento
As Fundações Privadas e Associações Sem Fins Lucrativos no Brasil 2022	Construção, elaboração e divulgação da publicação "As Fundações Privadas e Associações Sem Fins Lucrativos no Brasil", ano referência 2022	28/10/2024	05/12/2024	não iniciado	05/12/2024 (previsto)	Não iniciado
Projeto de revisão da PRODLIST-Indústria (2025)	Revisão a cada 3 anos da Lista de produtos da Indústria - PRODLIST-Indústria investigados pela Pesquisa Industrial Anual - Produto, PIA-Produto.	01/01/2025	16/03/2026	não iniciado	16/03/2026 (previsto)	Não iniciado
Projeto de revisão da CNAE-Subclasses 3.0 – Subcomissão Técnica para a CNAE-Subclasses/CONCLA	Acompanhar e participar de discussões no âmbito da CONCLA, com o objetivo de compatibilizar conceitos, definições e boas práticas na definição, gestão e manutenção da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) Subclasses que estão referenciadas à <i>International Standard Industrial Classification of All Economic Activities</i> (ISIC), Rev 5.	01/01/2025	31/12/2026	não iniciado	31/12/2026 (previsto)	Não iniciado
Projeto de revisão da PRODLIST-Agro/Pesca (2026)	Revisão a cada 3 anos da Lista de produtos da Indústria - PRODLIST-Agropecuária e Pesca investigados pelas Pesquisas da COAGRO	01/01/2026	16/03/2027	não iniciado	16/03/2027 (previsto)	Não iniciado

3.8. CONAC

ENTREGAS DO PROJETO	DESCRIÇÃO	CRONOGRAMA PLANEJADO		CRONOGRAMA REALIZADO		MACRO STATUS
		INÍCIO	TÉRMINO	INÍCIO	TÉRMINO	
Projeto Nova Base 2021 do Sistema de Contas	Projeto prioritário: mudança de ano base de 2010 para 2021, o que implicará no aperfeiçoamento de todos os produtos da CONAC. O Sistema de Contas 2021 incorporará novas classificações, pesquisas marco mais atualizadas, novas fontes de dados e, novas recomendações metodológicas internacionais, inclusive do novo manual System of National Accounts 25 - SNA 25..	01/01/2023	31/06/2026	01/01/2023		Em andamento
Continuação dos trabalhos regulares da base 2010 das Contas Nacionais Trimestrais e Contas Regionais, que são metas institucionais	Contas Nacionais Trimestrais - Indicadores de Volume e Valores Correntes - Divulgação dos resultados do 4º trimestre do ano de 2023 - 01 de março. Divulgação dos resultados do 1º trimestre do ano de 2024 das Contas Nacionais Trimestrais - Indicadores de Volume e Valores Correntes - 04 de junho.	01/01/2024	31/12/2025	01/01/2024		Em andamento
Compilação e divulgação da Conta Satélite de Saúde	Conta-Satélite de Saúde: Brasil 2010-	31/03/2023	05/04/2024	31/03/2023	05/04/2024	Concluído

	2021 – Divulgação dia 05 de abril					
Compilação e divulgação da Estatísticas de Finanças Públicas e Conta Intermediária de Governo		31/03/2024	27/11/2024	31/03/2024		Em andamento
Preparação e divulgação de tabelas anuais de 2022 com base no sistema de contas nacionais trimestrais - Sistema de Contas Nacionais		30/06/2024	06/11/2024	30/06/2024		Em andamento
Promover pelo menos um encontro com usuários em SP e outro em Brasília de uns dois dias cada sobre mudanças e aperfeiçoamentos do novo ano base 2021 do Sistema de Contas		30/06/2024	31/12/2024	30/06/2024		Em andamento
Promover dois encontros presenciais para cerca de cinquenta parceiros sobre a nova base das Contas Regionais e PIB dos Municípios	Realização do Encontro Nacional do Sistema de Contas Regionais e PIB dos Municípios com os parceiros regionais sobre a nova base 2021 – 06 a 10 de maio.	30/04/2024	31/12/2024	30/04/2024		Em andamento
Convênio com a RFB: vigente. Convênio com a STN: vigente – produtos em parceria. Convênio com o Bacen: vigente – produtos em parceria. Convênios com as Secretarias de Planejamento ou Instituto de Estatísticas Estaduais e Suframa: produtos em parceria. Acordo de Cooperação Técnica - ACT com a Empresa de Pesquisa Energética - EPE: vigente – produtos em parceria.						Em andamento

ACT com a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico - ANA: em processo de renovação.						Em andamento
--	--	--	--	--	--	--------------

3.9. COPAD

ENTREGAS DO PROJETO	DESCRIÇÃO	CRONOGRAMA PLANEJADO		CRONOGRAMA REALIZADO		MACRO STATUS
		INÍCIO	TÉRMINO	INÍCIO	TÉRMINO	
Coleta PNAD Contínua	Coleta dos setores e domicílios selecionados	01/01/2024	31/12/2024	01/01/2024	30/07/2024	Em andamento
Continuação das visitas de supervisão técnica nos estados. Para 2024, estimam 11 visitas	Visitas para acompanhar a coleta em campo, para avaliação dos APMs das SEs e como é feita a coordenação estadual.	01/04/2024	31/12/2024	14/04/2023	30/07/2024	Em andamento
Coleta de módulos suplementares, por meio de ACT e TED na PNAD Contínua	TIC, MEI, Turismo, Trabalho por meio de Plataformas Digitais, Segurança Alimentar	01/01/2024	31/12/2024	01/01/2024	30/07/2024	Em andamento
Divulgações mensais de resultados trimestrais de mercado de trabalho da PNAD Contínua.	12 divulgações anuais metas institucionais	01/01/2024	31/12/2024	01/01/2024	30/07/2024	Em andamento
Divulgações trimestrais de resultados de mercado de trabalho regional da PNAD Contínua.	4 divulgações anuais metas institucionais	01/01/2024	31/12/2024	01/01/2024	30/07/2024	Em andamento

Divulgações de módulos temáticos anuais coletados PNAD Contínua 2023	12 divulgações, sendo 5 metas institucionais	01/01/2024	31/12/2024	01/01/2024	30/07/2024	Em andamento
Revisão do questionário da PNAD Contínua.	Revisão do módulo de outras formas de trabalho em parceria com o MDS	01/11/2023	01/12/2024	01/11/2023	30/07/2024	Em andamento
Encontro com coordenadores da PNAD Contínua em abril de 2024	Evento transferido para o 2º semestre por falta de recursos para a realização no cronograma original	01/10/2024	31/12/2024			Não iniciado
Treinamento para realização da PNS 2025	A realização da PNS foi transferida para 2025. Com isso todo o plano de trabalho foi reprogramado	01/12/2023	31/05/2027	01/02/2023	30/07/2024	Em andamento
Treinamento para a realização da POF 2024-2025 (confirmar).	A realização da POF 2024-2025 está ainda está sujeita a provimento de recursos por meio de convenio com repasse de recursos ao IBGE.	22/09/2024	30/11/2025	01/02/2023	30/07/2024	Em andamento
Reunião presencial da PNDS (Consolidação final da pesquisa e lições aprendidas).	Evento transferido para o 2º semestre por falta de recursos para a realização no cronograma original	01/07/2024	01/12/2024			Não iniciado
Avançar nos trabalhos do GT da Amostra Mestra, com vista à transição da atual para a Nova Amostra Mestra baseada no Censo 2022, a partir de 2025.	Avaliar e revisar a composição dos estratos e o esquema de rotação da pesquisa para garantir representatividade e consistência dos dados;	01/01/2024	31/12/2025	01/01/2024	30/07/2024	Em andamento

3.10. COPIS

ENTREGAS DO PROJETO	DESCRIÇÃO	CRONOGRAMA PLANEJADO		CRONOGRAMA REALIZADO		MACRO STATUS
		INÍCIO	TÉRMINO	INÍCIO	TÉRMINO	
Treinamento da Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e Drenagem e manejo de águas pluviais), segundo semestre de 2024	Capacitar os técnicos das SES para a execução da coleta dos dados da pesquisa	Alterado para o primeiro semestre do ano de 2025	Alterado para o primeiro semestre do ano de 2025			Evento interno
Supervisão da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar 2024	Em andamento.	08/04/2024	30/06/2024	08/04/2024	a ser confirmado	Viagem nacional
Treinamento da Pesquisa Estatísticas do Registro Civil, segundo semestre de 2024		12/08/2024	16/08/2024			Evento interno
Participação dos técnicos da Coordenação na análise, elaboração, publicação e divulgação dos resultados do Censo Demográfico 2022;	Publicações Resultados Censo 2022 =conforme calendário instucional	01/08/2023	conforme planejamento o previsto pela CTD	a ser confirmado	a ser confirmado	
Participação dos técnicos da Coordenação em colaboração com outras gerências e coordenações (CTD, COPAD, DGC - elaboração de mapas) nos temas sociais: análises, questionários, manuais, treinamentos e etc.	Em andamento.	02/01/2024	30/12/2024	em andamento (contínuo)	em andamento (contínuo)	Outros
Atendimentos a demandas para preenchimento de formulários e quaisquer outras solicitações técnicas, relativas à temática sob		02/01/2024	30/12/2024	em andamento (contínuo)	em andamento (contínuo)	Outros

responsabilidade da Coordenação, de organismos internacionais, tais como BRICS, UNICEF, ONU.						
Participação em grupos temáticos e representações nacionais e internacionais, como Gênero, Educação, Governança, Direitos humanos, Crianças e adolescentes etc.;		02/01/2024	30/12/2024	em andamento (contínuo)	em andamento (contínuo)	Outros
Projeto de capacitação da COPIS em PowerBI para que possamos migrar do Discoverer e a GTEC será o ponto focal nessa migração	Substituição de uso de software para acompanhamento e análise crítica das pesquisas	03/06/2024	30/08/2024	a ser confirmado	a ser confirmado	Outros
Avançar no trabalho de pareamento das bases de migração conforme Acordo de Cooperação Técnica Nº 02/2021/SENAJUS firmado por vários parceiros	Execução das atividades previstas no referido Acordo de Cooperação Técnica celebrado com entidades extremas reconhecidas na produção de dados estatísticos no país.	13/11/2020	13/11/2025	13/11/2020	13/11/2025	Outros
Estudos sobre projeções da população, estimativas da população, mortalidade, fecundidade e migração;	Estudos contínuos.	02/01/2024	30/12/2024	em andamento (contínuo)	em andamento (contínuo)	Outros
Reunião da comissão consultiva das estatísticas demográficas	Prestar assessoramento técnico à Coordenação de População e Indicadores Sociais da Diretoria de Pesquisas do IBGE – DPE/COPIS nos assuntos pertinentes às estatísticas demográficas	03/07/2024	04/07/2024	03/07/2024	04/07/2024	

Projeções da população Brasil e Unidades da Federação e estimativas municipais da população	Elaboração e divulgação das novas projeções da população Brasil e Unidades da Federação e estimativas municipais da população	02/01/2024	14/08/2024			
Avaliar indicadores voltados ao monitoramento da agenda de organismos internacionais (p. ex: Agenda 2030/ODS - ONU)	Técnicos especialistas responsáveis/participantes nos ODS:					
Encontro SISPEP - Sistema de Projeções e Estimativas Populacionais	Estabelecer cooperação mútua, visando as projeções das populações estaduais e o aprimoramento metodológico das estimativas municipais, com a participação dos órgãos estaduais que produzem estatísticas estaduais.	02/01/2024	30/12/2024	em andamento (contínuo)	em andamento (contínuo)	Outros
Projeto SIRC - Sistema Nacional de Informações de Registro Civil.	Proposta para otimizar a coleta da pesquisa Estatísticas do Registro Civil, para os temas nascidos vivos, óbitos, óbitos fetais e casamentos a partir do recebimento da base de dados do SIRC.					
Acordo com Conselho Nacional de Justiça - CNJ para viabilizar a regularização da coleta de divórcios judiciais junto aos tribunais de justiça	Tratativas em andamento	Não há previsão	Não há previsão			Evento externo

estaduais.						
Acordo com a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico - ANA para o aprimoramento e realização da Pesquisa Nacional de Saneamento Básico - PNSB.	Tratativas em andamento	Não há previsão	Não há previsão			
Bloco sobre evento climático RS - Pesquisa de Informações Básicas Municipais 2024	Bloco sobre o evento climático ocorrido no Rio Grande do Sul a partir de 26/4/2024	12/08/2024	28/12/2024			
Convênio com o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima para a realização do suplemento de meio ambiente na Pesquisa de Informações Básicas Municipais e Pesquisa de Informações Básicas Estaduais.	Tratativas em andamento	Não há previsão	Não há previsão			
Convênio com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais para a realização do suplemento de gestão de riscos e desastres na Pesquisa de Informações Básicas Municipais.	Tratativas em andamento	Não há previsão	Não há previsão			

3.11. CPLOP

ENTREGAS DO PROJETO	DESCRIÇÃO	CRONOGRAMA PLANEJADO		CRONOGRAMA REALIZADO		MACRO STATUS
		INÍCIO	TÉRMINO	INÍCIO	TÉRMINO	
Repasse de orçamento às SESs e empenhos para as atividades da DPE e coordenações	Planejou e executou a descentralização de créditos orçamentários para as SES destinados à realização da coleta das pesquisas estatísticas e a outras atividades pertinentes à DPE	janeiro	junho	janeiro		Em Andamento
Análise das informações do Tesouro Gerencial	Monitorou e gerenciou a execução do orçamento pelas SES, a fim de garantir a adequada aplicação dos recursos;	janeiro	junho	janeiro		Em Andamento
Entrega do PCA	Elaborou o Plano de Contratações Anual - PCA da DPE e de suas Coordenações;	janeiro	junho	janeiro		R Em Andamento
Acompanhamento junto a CTD do envio das devolutivas à CGOC	Acompanhou a execução da parte relativa à DPE do orçamento dos Censos e do planejamento destes, conforme as diretrizes técnicas definidas e orientações da CGOC;	janeiro	junho	janeiro		Em Andamento
Participações nas reuniões	Participou das reuniões do Comitê de Avaliação da Execução Orçamentária e Financeira (CAEOF), da Comissão de Planejamento e Organização Geral dos Censos	janeiro	junho	janeiro		Em Andamento
Reuniões e e-mails com orientações	Orientou as áreas da DPE em relação às parcerias com outros órgãos, elaborando e revisando as minutas dos	janeiro	junho	janeiro		Em Andamento

	instrumentos;					
Reuniões, relatórios e e-mails com orientações	Prestou suporte à Gestão do Projeto Modernização da Produção Estatística e Geocientífica, fruto de parceria do IBGE com a Agência Brasileira de Cooperação (MRE/ABC) e o Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA);	janeiro	junho	janeiro		Em Andamento
Reuniões, relatórios e e-mails com orientações	Gerenciou a execução de TEDs e contratos de natureza financeira vigentes na DPE ou relacionados a ela e realizou as respectivas prestações de contas;	janeiro	junho	janeiro		Em Andamento
Preenchimento do SIOP	Realizou o acompanhamento físico-financeiro do orçamento - período jan-jun/2024 no SIOP.	junho	junho	junho		Em Andamento

3.12.CTD

ENTREGAS DO PROJETO	DESCRIÇÃO	CRONOGRAMA PLANEJADO		CRONOGRAMA REALIZADO		MACRO STATUS
		INÍCIO	TÉRMINO	INÍCIO	TÉRMINO	

(Censo PopRua) Treinamento 1º Teste PSR: junho/2024	Atividade planejada no âmbito do projeto Censo PSR					Atividade não realizada
(Censo PopRua) 1º Teste PSR: junho/2024	Atividade planejada no âmbito do projeto Censo PSR					Atividade não realizada
(Censo PopRua) Oficina avaliação 1º Teste PSR: junho/2024	Atividade planejada no âmbito do projeto Censo PSR					Atividade não realizada
(Censo PopRua) Treinamento 2º Teste PSR: novembro/2024	Atividade planejada no âmbito do projeto Censo PSR					Atividade não realizada
(Censo PopRua) 2º Teste PSR: novembro/2024	Atividade planejada no âmbito do projeto Censo PSR					Atividade não realizada
(Censo PopRua) Seminário avaliação 2º Teste PSR: dezembro/2024	Atividade planejada no âmbito do projeto Censo PSR					Atividade não realizada
(Censo PopRua) Participação em reuniões do GTI PSR (MDHC, MDS, MPO, IPEA, IBGE, UNFPA)	Definido pelo Decreto nº 11.818, de 11 de dezembro de 2023	31/01/2024	31/05/2024	31/01/2024	28/05/2024	Atividade finalizada
(Censo Agro) Participação do Comitê Técnico do Censo Agro – Temática PCTs e dos testes em áreas de PCTs	Comitê estabelecido por portaria específica para deliberações técnicas acerca do Censo Agro 2026.	13/05/2024	30/04/2026	13/05/2024		Atividade em andamento
(GT-PCT) Realização de estudos e consultas a Povos e Comunidade Tradicionais no âmbito dos ACTs em curso e em negociação	Projeto PCT Censo 2022	01/01/2024	31/12/2024	01/01/2024		Atividade em andamento
(GT-PCT) Participação em reuniões do Conselho Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais	Representação do IBGE no debate sobre o tema PCT	01/01/2024	31/12/2024	01/01/2024		Atividade em andamento

(CD 2022) Dois Encontros presencias com Comissão consultiva	As reuniões da Comissão Consultiva fazem parte da rotina do processo de elaboração e acompanhamento dos censos demográficos.	19/09/2024	19/09/2024			Atividade em avaliação
(CD 2022) 11º Congresso ALAP: novembro/2024	Atividade de divulgação e diálogo acadêmico sobre o Censo 2022	09/12/2024	13/12/2024			Atividade prevista
(CD 2022) Congresso ABEP: setembro/2024	Atividade de divulgação e diálogo acadêmico sobre o Censo 2022	23/09/2024	26/09/2024			Atividade prevista
(GT-PCT) 34ª Reunião Brasileira de Antropologia: Julho/2024, em MG – Mesa Redonda temática Indígena e Quilombola – Participação da coordenação do GT de PCTs	Atividade de divulgação e diálogo acadêmico sobre o Censo 2022	23/07/2024	26/07/2024			Atividade em andamento
(CD 2022) Treinamento da Codificação: fevereiro/março 2024	Treinamento para codificação das informações sobre: religião, educação, e atividade e ocupação	08/04/2024	26/04/2024	08/04/2024	26/04/2024	Atividade em andamento
(CD 2022) Codificação Censo 2022	Codificação das informações sobre: religião, educação, e atividade e ocupação.	29/04/2024	20/12/2024	29/04/2024	em andamento	Atividade em andamento
(CD 2022) Apuração e Divulgação Censo 2022	Apuração e Divulgação dos resultados do Universo do CD 2022. Início da divulgação dos resultados da Amostra.	02/01/2023	20/12/2024	02/01/2023	em andamento	Atividade em andamento

3.13.GDI

DESCRIÇÃO	CRONOGRAMA PLANEJADO		CRONOGRAMA REALIZADO		MACRO STATUS
	INÍCIO	TÉRMINO	INÍCIO	TÉRMINO	
Apoio em questões relacionadas à divulgação e à disseminação de estudos e pesquisas	02/01/2024	31/12/2024	02/01/2024	28/06/2024	
Acompanhamento do trabalho editorial e gráfico dos diversos itens constantes no Programa Editorial e Gráfico,	02/01/2024	31/12/2024	02/01/2024	28/06/2024	
como publicações/informativos, questionários, instrumentos de coleta, cartazes, banners, material	02/01/2024	31/12/2024	02/01/2024	28/06/2024	
para treinamento e folders, além de acompanhar a editoração, as provas e a impressão de todos os itens solicitados	02/01/2024	31/12/2024	02/01/2024	28/06/2024	
Orientação às áreas da DPE referente às normas de editoração e documentação elaboradas pelo CDDI	02/01/2024	31/12/2024	02/01/2024	28/06/2024	
Acompanhamento e intermediação das informações da DPE disseminadas no portal do IBGE na Internet	02/01/2024	31/12/2024	02/01/2024	28/06/2024	
Disseminação das informações da DPE na Intranet do IBGE: 62 artigos e 11 seminários	02/01/2024	31/12/2024	02/01/2024	28/06/2024	
Gerenciamento da Intranet da DPE	02/01/2024	31/12/2024	02/01/2024	28/06/2024	
Coordenação da produção e da divulgação do Informe DPE e dos Textos para Discussão	02/01/2024	31/12/2024	02/01/2024	28/06/2024	
Atualização dos calendários de divulgação de estudos e pesquisas conjunturais, estruturais e especiais	02/01/2024	31/12/2024	02/01/2024	28/06/2024	

Confirmação das metas institucionais no segundo semestre de 2024, solicitadas pela Diretoria Executiva	02/01/2024	31/12/2024	02/01/2024	28/06/2024	
Encaminhamento dos originais e mudanças de calendário da DPE com a área de comunicação social	02/01/2024	31/12/2024	02/01/2024	28/06/2024	
Encaminhamento da precedência das publicações para autoridades, através do gabinete da Presidência e para os parceiros	02/01/2024	31/12/2024	02/01/2024	28/06/2024	
Articular com as coordenações, a elaboração da proposta Orçamentária(PLOA) para o ano seguinte	02/05/2024	30/06/2024	02/05/2024	30/06/2024	
Elaboração do Calendário de Divulgações das pesquisas conjunturais para 2025.	16/09/2024	30/09/2024			
Elaboração do Programa Editorial e Gráfico da DPE de 2025	01/10/2024	31/10/2024			
Elaboração do Calendário de Divulgações das pesquisas estruturais e especiais para 2025.	01/11/2024	29/11/2024			
Elaboração das metas institucionais para 2025	01/11/2024	29/11/2024			

4. Matriz de Controles de Ações Monitoradas

4.1. CECON

controle			ATIVIDADES DE CONTROLE	
ITEM do Plano de Trabalho	AÇÃO DE Monitoramento	DESCRIÇÃO	GERENCIA RESPONSÁVEL	PRAZO
12 resultados divulgados da PIM-PF Brasil – Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física – Brasil;	Dimensionar equipes adequadamente considerando competências, habilidades e atitudes para a CECON e DTI/COADS; realizar entrada de servidores para recompor a força de trabalho nas gerências	Contratação de estagiários e APMS; automatização de processos; elevação da capacitação; colaboração entre equipes de diferentes gerências; articulação com a DPE para avaliação de riscos e oportunidades; articulação com a DTI para desenvolvimentos corretivos e evolutivos; elevação de estações e controle e acompanhamento	DPE; DTI e SES	Imediato
12 resultados divulgados da PIM-PF Regional – Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física – Regional;	Dimensionar equipes adequadamente considerando competências, habilidades e atitudes para a CECON e DTI/COADS; realizar entrada de servidores para recompor a força de trabalho nas gerências	Contratação de estagiários e APMS; automatização de processos; elevação da capacitação; colaboração entre equipes de diferentes gerências; articulação com a DPE para avaliação de riscos e oportunidades; articulação com a DTI para desenvolvimentos corretivos e evolutivos; elevação de estações e controle e acompanhamento	DPE; DTI e SES	
12 resultados divulgados da PMC – Pesquisa Mensal de Comércio	Dimensionar equipes adequadamente considerando competências, habilidades e atitudes para a CECON e DTI/COADS; realizar entrada de servidores para recompor a força de trabalho nas gerências	Contratação de estagiários e APMS; automatização de processos; elevação da capacitação; colaboração entre equipes de diferentes gerências; articulação com a DPE para avaliação de riscos e oportunidades; articulação com a DTI para desenvolvimentos corretivos e evolutivos; elevação de estações e controle e acompanhamento	DPE; DTI e SES	
12 resultados divulgados da PMS – Pesquisa Mensal de Serviços;	Dimensionar equipes adequadamente considerando competências, habilidades e atitudes para a CECON e DTI/COADS; realizar entrada de servidores para recompor a força de trabalho nas gerências	Contratação de estagiários e APMS; automatização de processos; elevação da capacitação; colaboração entre equipes de diferentes gerências; articulação com a DPE para avaliação de riscos e oportunidades; articulação com a DTI para desenvolvimentos corretivos e evolutivos; elevação de estações e controle e acompanhamento	DPE; DTI e SES	

12 resultados divulgados do IPP – Índice de Preços ao Produtor – Indústrias Extrativas e de Transformação	Dimensionar equipes adequadamente considerando competências, habilidades e atitudes para a CECON e DTI/COADS; realizar entrada de servidores para recompor a força de trabalho nas gerências	Articulação com a DPE para avaliação de riscos e oportunidades;	DPE; DTI e SES	
Dar continuidade ao programa de atualizações das estatísticas conjunturais, associado com a manutenção da qualidade de processos e produtos.	Dimensionar equipes adequadamente considerando competências, habilidades e atitudes para a CECON e DTI/COADS; realizar entrada de servidores para recompor a força de trabalho nas gerências	Articulação com a DPE para avaliação de riscos e oportunidades;	DPE; DTI e SES	
Dar continuidade ao programa de identificação de necessidades, estudos e apoio em grupos de trabalhos transversais.	Dimensionar equipes adequadamente considerando competências, habilidades e atitudes para a CECON e DTI/COADS; realizar entrada de servidores para recompor a força de trabalho nas gerências	Contratação de estagiários e APMs; automatização de processos; elevação da capacitação; colaboração entre equipes de diferentes gerências; articulação com a DPE para avaliação de riscos e oportunidades; articulação com a DTI para desenvolvimentos corretivos e evolutivos; elevação de estações e controle e acompanhamento	DPE; DTI e SES	
Colaborar na realização do Encontro Nacional de Supervisores.	Recompor a capacidade orçamentária e financeira		DPE; DE	

4.2. CESET

Ação de Monitoramento		ATIVIDADES DE CONTROLE		
ITEM do Plano de Trabalho	AÇÃO DE Monitoramento	DESCRIÇÃO	GERENCIA RESPONSÁVEL	PRAZO
Coleta das pesquisas econômicas estruturais (edição 2023)	Estamos avaliando em conjunto com a supervisão estadual	Estamos monitorando a evolução da recuperação da tragédia e da própria coleta. Em consonância com a supervisão estadual, avaliamos que ainda é cedo para dimensionar o impacto, até porque a coleta vai até 22/11. Em reunião realizada com a SES-RS no último dia 28/05, foi-nos reportado que a situação da coleta está sob controle. Segundo os supervisores estaduais do RS, a principal preocupação passou a ser o cadastro que servirá de base para a seleção da amostra no ano de 2025, quando será realizada a coleta referente à edição 2024. Até o dia 24/06, foram coletados 27,7% dos questionários (média Brasil). No RS, 16,4%.	DPE	28/06/2024
Coleta da PINTEC SEMESTRAL: indicadores temáticos - práticas ambientais (edição 2023)	Envio de lista de empresas-chave ao RS, para abordagem diferenciada. Aplicação de técnicas de imputação, caso necessário. Não há grandes danos sobre a qualidade, porque o RS compõe o dado Brasil. Não há regionalização dos resultados	Monitoramento semanal da coleta	DPE	30/06/2024
PINTEC 2024	Redução no questionário e na amostra; enxugamento do plano tabular		DPE	27/12/2024

4.3. COAGRO

Ação de Monitoramento		ATIVIDADES DE CONTROLE		
ITEM do Plano de Trabalho	AÇÃO DE Monitoramento	DESCRIÇÃO	GERENCIA RESPONSÁVEL	PRAZO
12º Censo Agropecuário - Projeto Básico	ajuste nas atividades e cronograma	revisar e adequar o cronograma	Coagro e CGOC	nov/24
Teste de campo do Censo Agro	reduzir tarefas e locais de testes	ajustar os objetivos e atividades de acordo com o desenvolvimento das ferramentas digitais	Coagro	dez/24
Discussão do questionário CA	intensificar a periodicidade das discussões; reforçar as equipes na Coagro e na DTI	acompanhar cronograma	Coagro e DTI	out/24
ACT com Embrapa Territorial - Objeto geral: uso de sensoriamento remoto para identificação de tanques escavados na aquicultura.	revisar acordo, realizar reuniões, solicitar tramitação	acompanhar tramitação do processo no IBGE	Coagro	ago/24
ACT com Embrapa Digital	ajustar carga de trabalho/cronograma	acompanhar evolução do trabalho	Coagro	
Protocolo de Intenções com Ministério da Pesca e Aquicultura	ajustar carga de trabalho/cronograma	acompanhar evolução do trabalho	Coagro	
ACT com Ministério do Desenvolvimento Agrário	ajustar carga de trabalho/cronograma	acompanhar evolução do trabalho	Coagro	
ACT com Empresa Canopy	substituir o instrumento por outro e reapresentar à PFIBGE	substituir o ACT por um Acordo de Cessão de Dados	Coagro	out/24

Elaborar o planejamento e execução das etapas preparatórias do 12º Censo Agropecuário	solicitar definições das diversas áreas envolvidas	revisar e adequar o cronograma	Coagro e CGOC	dez/24
Realizar estudos sobre o uso de sensoriamento remoto (SR) nas estatísticas agropecuárias	revisar entregas, definir prioridades	acompanhar atividades	Coagro	contínuo
Realizar testes de aplicativos e ferramentas de SR para uso no 12º Censo Agropecuário	revisar entregas, definir prioridades	acompanhar atividades	Coagro	nov/24

4.4. CTD

Ações de Monitoramento		ATIVIDADES DE CONTROLE		
ITEM do Plano de Trabalho	AÇÃO DE Monitoramento	DESCRIÇÃO	GERENCIA RESPONSÁVEL	PRAZO
(Censo PopRua) 1º Seminário sobre População de Rua: março/2024	Inclusão da atividade no PLOA 2025	O seminário nacional pode ser integrado ao seminário internacional de metodologia PSR e ser realizado no primeiro semestre de 2025	CTD /	abril de 2025
(Censo PopRua) Seminário Internacional de metodologia PSR: outubro/2024	Inclusão da atividade no PLOA 2025	O seminário nacional pode ser integrado ao seminário internacional de metodologia PSR e ser realizado no primeiro semestre de 2025	CTD /	abril de 2025
(Censo PopRua) Treinamento 1º Teste PSR: junho/2024	Inclusão da atividade no PLOA 2025	Atividade reprogramada para julho de 2025	CTD	julho de 2025

(Censo PopRua) 1º Teste PSR: junho/2024	Inclusão da atividade no PLOA 2025	Atividade reprogramada para julho de 2025	CTD /	julho de 2025
(Censo PopRua) Oficina avaliação 1º Teste PSR: junho/2024	Inclusão da atividade no PLOA 2025	Atividade reprogramada para julho de 2025	CTD	julho de 2025
(Censo PopRua) Treinamento 2º Teste PSR: novembro/2024	Inclusão da atividade no PLOA 2025	Atividade reprogramada para abril de 2026	CTD /	abril de 2026
(Censo PopRua) 2º Teste PSR: novembro/2024	Inclusão da atividade no PLOA 2025	Atividade reprogramada para abril de 2026	CTD	abril de 2026
(Censo PopRua) Seminário avaliação 2º Teste PSR: dez/2024	Inclusão da atividade no PLOA 2025	Atividade reprogramada para abril de 2026	CTD /	abril de 2026
(Censo PopRua) Participação em reuniões do GTI PSR (MDHC, MDS, MPO, IPEA, IBGE, UNFPA)	N/A	Relatório conta com proposta metodológica e orçamento da operação.	CTD	Cumprido prazo estabelecido
(Censo Agro) Participação do Comitê Técnico do Censo Agro – Temática PCTs e dos testes em áreas de PCTs	N/A	acompanhamento das reuniões realizadas	CTD	30/04/2026
(GT-PCT) Realização de estudos e consultas a Povos e Comunidade Tradicionais no âmbito dos ACTs em curso e em negociação	N/A	acompanhamento das reuniões realizadas e compartilhamento das deliberações junto à coordenação para a tomada de decisão no âmbito do IBGE	CTD	31/12/2024

(GT-PCT) Participação em reuniões do Conselho Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais	N/A	acompanhamento das reuniões realizadas e compartilhamento das deliberações junto à coordenação para a tomada de decisão no âmbito do IBGE	CTD	31/12/2024
(CD 2022) Dois Encontros presenciais com Comissão consultiva	Reprogramação da reunião da Comissão Consultiva	CTD avaliará em conjunto com a DPE o melhor momento para agendar a reunião no segundo semestre de 2024.	GPLAN	30/09/2024
(CD 2022) 11º Congresso ALAP: novembro/2024	atividade prevista		CTD	
(CD 2022) Congresso ABEP: setembro/2024	atividade prevista		CTD	
(GT-PCT) 34ª Reunião Brasileira de Antropologia: Julho/2024, em MG – Mesa Redonda temática Indígena e Quilombola – Participação da coordenação do GT de PCTs	atividade autorizada em com orçamento definido para o ano de 2024.	atividade cadastrada	CTD	
(CD 2022) Treinamento da Codificação: fevereiro/março 2024	atividade realizada		GEINST	
(CD 2022) Codificação Censo 2022	Seguir acompanhando a atividade que depende da manutenção das equipes de codificadores e seus respectivos supervisores, além do bom funcionamento dos sistemas.	Relatórios semanais de evolução do trabalho de codificação.	GEINST	20/12/2024
(CD 2022) Apuração e Divulgação Censo 2022	Seguir acompanhando a atividade que depende da manutenção dos analistas censitários até o fim de dez/2025 (cobrindo as divulgações	Realização de reuniões semanais do Comitê Técnico do Censo 2022 para o acompanhamento da evolução dos trabalhos de apuração, assim como dos estudos especiais e cronogramas específicos de cada uma das divulgações previstas para o ano de	GPLAN / GAC	20/12/2024

	da amostra do CD 2022).	2024.		
--	-------------------------	-------	--	--

4.5. COINP

Ação de Monitoramento		ATIVIDADES DE CONTROLE		
ITEM do Plano de Trabalho	AÇÃO DE TRATAMENTO	DESCRIÇÃO	GERENCIA RESPONSÁVEL	PRAZO
12 divulgações mensais: IPCA para 16 áreas de abrangência geográfica e Nacional.	Acompanhamento contínuo	Intensificação de treinamentos das equipes de campo, reuniões técnicas para orientações metodológicas, comunicação e integração mais frequentes entre a COINP e as equipes de campo, produção de manuais atualizados.	GNIP	31/06/2025
12 divulgações mensais: INPC para 16 áreas de abrangência geográfica e Nacional.	Acompanhamento contínuo	Intensificação de treinamentos das equipes de campo, reuniões técnicas para orientações metodológicas, comunicação e integração mais frequentes entre a COINP e as equipes de campo, produção de manuais atualizados.	GNIP	31/06/2025
12 divulgações mensais: IPCA-15 para 11 áreas de abrangência geográfica e Nacional.	Acompanhamento contínuo	Intensificação de treinamentos das equipes de campo, reuniões técnicas para orientações metodológicas, comunicação e integração mais frequentes entre a COINP e as equipes de campo, produção de manuais atualizados.	GNIP	31/06/2025
4 divulgações trimestrais: IPCA-E para 16 áreas de abrangência geográfica e Nacional.	Acompanhamento contínuo	Intensificação de treinamentos das equipes de campo, reuniões técnicas para orientações metodológicas, comunicação e integração mais frequentes entre a COINP e as equipes de campo, produção de manuais atualizados.	GNIP	31/06/2025
12 divulgações mensais: Sistema Nacional de Pesquisas de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI)	Acompanhamento Contínuo	Intensificação de treinamentos das equipes de campo, reuniões técnicas para orientações metodológicas, comunicação e integração mais frequentes entre a COINP e as equipes de campo, produção de manuais atualizados.	GNPC	31/06/2025

12 divulgações mensais: Sistema Nacional de Pesquisas de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI).	Acompanhamento Contínuo	Intensificação de treinamentos das equipes de campo, reuniões técnicas para orientações metodológicas, comunicação e integração mais frequentes entre a COINP e as equipes de campo, produção de manuais atualizados.	GNPC	31/06/2025
---	-------------------------	---	------	------------

5. Outras ações realizadas ou em andamento:

(1) Envolvimento nas ações do projeto IBGE 90 anos: Diálogos 1 e Diálogos 2;

(2) Participação nas ações de realização da Conferência Nacional dos Agentes Produtores e Usuários de Dados a ser realizada em agosto;

(3) Ações relacionadas aos efeitos da crise climática no estado do Rio Grande do Sul: desde 27 de abril, a DPE vem monitorando as pesquisas correntes a fim de mitigar os efeitos da crise climática sobre a coleta de dados, buscando o uso de meios alternativos de coleta ou de procedimentos metodológicos previstos para os casos de inviabilidade na busca das informações. Adicionalmente, a DPE presta atendimento aos usuários a respeito das informações obtidas. Encontra-se também em discussão a possibilidade de investigação específica em módulos de pesquisas ou em pesquisas específicas para a região afetada.

(4) Reativação do Comitê Técnico de Estatísticas Econômicas e apresentação para os membros do comitê do projeto de nova publicação anual relacionada aos indicadores econômicos do IBGE.

6. Roteiro de Acompanhamento – Recomendações

A DPE considera fundamental a manutenção da elaboração e da divulgação dos produtos correntes, uma vez que, em sua maioria, se constituem metas institucionais, foram anunciados e/ou têm divulgação aguardada pelo público, bem como a execução de outros projetos que foram apresentados no plano de trabalho. Ressalta-se, no entanto, que estas atividades conseguem maior efetividade e segurança por alguns fatores endógenos e exógenos, como:

(1) Reposição do quadro permanente para as equipes (realização de concursos para reposição de aposentadorias e afastamentos), configurando em necessidade de constante de novos servidores para a execução das atividades;

(2) Capacidade financeira; para execução de atividades sem interrupções;

(3) Melhorias estruturais, como estrutura de modernização de sistemas e de equipamentos de informática.

DIRETORIA EXECUTIVA – AÇÕES DESENVOLVIDAS:

Ação	Status	Previsão	Responsável	Descrição
Manter em dia os calendários de manutenções preventivas elétrica, hidráulica e operação dos equipamentos de infraestrutura predial	Em andamento		GINPRED	370 serviços demandados pelos Complexos no que se refere a manutenções corretivas e novas demandas
Obras na antiga cantina da ENCE objetivando criação de área de convivência para os alunos	Em andamento		GINPRED	Obra com 90% realizada e já proporcionando o uso pelos alunos. Não foi totalmente concluída em função do deslocamento dos profissionais para atuarem em obras /
Realização do Exame Médico Periódico (EMP)	Em andamento	31/12/2024	CRH	Convênio com GEAP saúde assinado em 15/05/2024. Planejamento de oferta (datas e procedimentos) em negociação entre CRH e GEAP.
Desenvolvimento de Pessoas e Lideranças no IBGE	Em andamento	31/12/2024	CRH	Curso de gestão por entregas com inscrições encerradas em 10/05/2024. Outras ações em andamento.
Revisão do Programa de Gestão (PGD)	Em andamento	31/07/2024	CRH	A capacitação da equipe do IBGE no novo sistema está em andamento, bem como a elaboração da proposta das novas regras do PGD. O prazo foi estipulado pelo MGI e a atividade está em andamento.

Implantação da cultura de Diversidade, Equidade e Inclusão	Em andamento	31/12/2025	CRH	Aguardando validação da DE para início do processo seletivo do comitê do DEI. E-mail com solicitação de autorização enviado em 06/03/2024.
Admissão, recepção e integração dos novos servidores efetivos	Em andamento	31/12/2024	CRH	O planejamento das ações preparatórias de RH em andamento. Conteúdo de palestras e eventos, será conduzido pela DE junto com comitê do PINS.
Recomposição do quadro funcional do IBGE	Em andamento	01/02/2025	CRH	Concurso público em andamento. Previsão de recepção dos novos servidores alterada pelo adiamento do concurso.
Iniciar o retrofit da Sede para receber os servidores oriundos da entrega dos andares da Chile	Em andamento	31/12/2025	CRM	Apresentado a DE a metodologia do estudo.
Realizar reuniões mensais com a SRM das SES	Em andamento	31/12/2024	CRM	Em execução.
Planejamento de Obras Nacional: compete à CRM a avaliação quanto a reparos e obras	Em andamento	31/12/2025	CRM	Aguardando questionário das SES para elaboração de estudos e definição das prioridades para apresentação a DE.
Desfazimento de bens móveis e TIC: devolver 4 andares no imóvel da Avenida Chile no exercício de 2024	Em andamento	31/12/2024	CRM	O assunto esta sendo tratado no Plano de Trabalho da CRM com todas as áreas de Recursos Materiais das SES.
Sistemas Corporativo x Sistemas Gov: Integração dos sistemas	Não iniciada	31/12/2024	CRM	Aguardando estudo de viabilidade da DTI.
Gestão de Contratações: estudo de viabilidade de constituição de	Em andamento	31/12/2024	CRM	O assunto está sendo tratado no Plano de Trabalho da CRM com todas as áreas de Recursos Materiais das SES.

equipe nacional de licitação	to			
Gestão de Veículos: estudo de viabilidade e análise técnica acerca do tema Veículos Próprios x Alugados	Em andamento	31/12/2024	CRM	O assunto está sendo tratado no Plano de Trabalho da CRM com todas as áreas de Recursos Materiais das SES.
Apoiar de forma técnica e especializada, situações relacionadas a processos	Em andamento	30/04/2024	COF	Destacamos nesse período a orientação prestada a outras áreas do IBGE em processos de celebração/ andamento de parcerias (com o PNUD, MGI, ME-Proap),
Assessorar todo processo de gerenciamento e implantação dos planos de ações estabelecidos pela Coordenação	Em andamento	30/04/2024	COF	No primeiro quadrimestre, devido ao cenário de restrições de recursos, cabe destacar que a COF assessorou a DE na elaboração de Notas Técnicas ao Ministério para reajustes de limites orçamentários e financeiros, visando a garantir a continuidade das atividades do IBGE, bem como na necessidade de priorização de demandas.
Analisar e fornecer informações sobre os resultados alcançados e os aspectos de natureza orçamentária, financeira e física do patrimônio do IBGE	Em andamento	30/04/2024	COF	A Gerência de Contabilidade entregou relatórios de análise orçamentária, financeira e patrimonial, que são feitos trimestralmente junto à STN (através de notas explicativas), e realizou a análise dos Balanços Patrimonial, Orçamentário e Demonstração das Variações Patrimoniais mensalmente nesse período, conforme rotina interna estabelecida.
Executar as fases da despesa pública, no âmbito da Sede e suas Diretorias	Em andamento	30/04/2024	COF	A execução das despesas previstas no período ocorreu de acordo com a disponibilidade orçamentária e financeira. O limite financeiro estabelecido pelo governo gerou pendências de pagamentos
Realizar a Programação Orçamentária e Financeira do IBGE	Em andamento	30/04/2024	COF	A programação orçamentária e financeira foi feita regularmente e a descentralização vem sendo feita de acordo com as demandas das Diretorias e Superintendências, e com a disponibilidade de

				recursos orçamentários/ financeiros
Apresentar estudo metodológico para elaboração de cálculo dos custos das pesquisas	Em andamento	31/12/2024	DE	A partir de fevereiro de 2024, reiniciamos o Projeto Custo das Atividades Finalísticas do IBGE, com foco inicial no Custo de Pessoal. Estabelecemos uma rotina de reuniões semanais e realizamos consultas à STN/Ambiente Custo para harmonizar as bases de informações extraídas do Tesouro Gerencial. Em junho, realizaremos a primeira reunião com a Direção DE para apresentar os primeiros resultados.
Dar suporte à execução das atividades a serem desenvolvidas no âmbito dos convênios	Em andamento	31/12/2024	DE	A Gerência de Apoio Estratégico está cuidando do convênio com o UNFPA.
Dar celeridade no plano de entrega de andares da Av. Chile, 500	Em andamento	31/12/2024	DE	O 4º andar da Av. Chile foi entregue e já estão em andamento as ações para devolução dos 5º e 6º andares.
Acompanhamento do ACT com a SPU, principalmente no que diz respeito ao compartilhamento de espaços	Em andamento	31/12/2024	DE	O processo 03605.000076/2024-08 trata do compartilhamento de espaço entre o IBGE e o MGI, do Palácio da Fazenda (Rio de Janeiro) e já está na rotina de pagamentos mensais.
Instituição de uma rotina mensal de reuniões entre as coordenações da DE e a área administrativa das SES	Em andamento	31/12/2024	DE	As coordenações da DE estão realizando as reuniões mensais com as equipes nas Superintendências.
Adesão ao SEI	Em andamento	31/12/2024	DE	Processo de adesão ao SEI será encaminhado ao Conselho Diretor para análise da oportunidade e conveniência e posteriormente, para adoção das medidas operacionais pela DTI.
Plano de Trabalho da DE/CPG para 2025 elaborado	Não iniciada	31/12/2024	CPG	20/05/2024: ao final do ano de 2024 faremos uma avaliação das atividades realizadas e dos resultados alcançados para a elaboração do Plano de Trabalho da DE/CPG para 2025.

Encontros Virtuais realizados (4º trimestre)	Não iniciada	31/12/2024	CPG	20/05/2024: reuniões mensais agendadas entre a equipe da DE/CPG e os GPGAs para a segunda quinta feira de cada mês.
Encontros Virtuais realizados (3º trimestre)	Não iniciada	30/09/2024	CPG	20/05/2024: reuniões mensais agendadas entre a equipe da DE/CPG e os GPGAs para a segunda quinta feira de cada mês.
Encontros Virtuais realizados (2º trimestre)	Em andamento	30/06/2024	CPG	reuniões mensais agendadas entre a equipe da DE/CPG e os GPGAs para a segunda quinta feira de cada mês. No segundo trimestre, realizadas reuniões em 18 de abril e 16 de maio de 2024.
Estrutura Organizacional das SESs revisada	Em andamento	20/12/2024	CPG	20/05/2024: desde 09/04/2024: organização e análise de lacunas e melhorias da estrutura organizacional das SES. Reuniões com as diretorias e coordenações-gerais.
Rede Ótima de Agências atualizada e validada	Em andamento	30/12/2024	CPG	20/05/2024: A entrega esperada do projeto é a Rede Ótima de Agências atualizada e validada, o que inclui a localização das Agências, a tipologia das Agências e suas jurisdições e a carga de trabalho). Essa entrega somente será possível em 2025 (Expectativa: 30/09/2025).
Participação do IBGE no PPA	Em andamento	30/04/2024	CPG	20/05/2024: Participação do IBGE no PPA e Monitoramento, avaliação e revisão do PPA. Cronograma de atividades a ser definido pelo MPO. O mês de abril refere-se à conclusão do projeto estratégico.
PCA 2025 revisado	Não iniciada	30/11/2024	CPG	
PLOA 2025 elaborada	Em andamento	31/07/2024	CPG	Entregas: acompanhamento e avaliação da execução orçamentária, estudos, análises, relatórios e notas técnicas. Desenvolvimento e publicação de painéis de execução do orçamento).
Metas institucionais monitoradas e resultados homologados e	Não iniciada	31/12/2024	CPG	

divulgados (2º semestre)				
Metas institucionais monitoradas e resultados homologados e divulgados (1º semestre)	Em andamento	30/06/2024	CPG	** 20/05/2024** : Em andamento - iniciado o processo de acompanhamento mensal das metas institucionais com o monitoramento dos meses de janeiro, fevereiro, março e abril.
Metas institucionais definidas (2º semestre)	Não iniciada	31/07/2024	CPG	
Plano de Capacitação e Sensibilização dos Servidores para a Sustentabilidade elaborado e divulgado	Em andamento	30/06/2024	CPG	20/05/2024: No âmbito da elaboração do PLS, a ENCE/CTA apoiou a elaboração do referido plano. Está sendo discutida a possibilidade de se realizar a diagramação do Plano com o CDDI. Versão preliminar do documento em anexo.
Relatório de monitoramento do PLS elaborado (3º trim/24)	Não iniciada	31/10/2024	CPG	
Relatório de monitoramento do PLS elaborado (2º trim/24)	Não iniciada	31/07/2024	CPG	
PLS 2024-2025 elaborado e divulgado	Em andamento	30/09/2024	CPG	20/05/2024: Em reunião do CCLS, definiu-se cronograma de trabalho para a elaboração do PLS, sendo prevista a conclusão do Plano até julho e a divulgação até setembro (após a diagramação do documento).
Relatório de Desempenho da Estratégia - RDE produzido (3º trim/24)	Não iniciada	31/10/2024	CPG	Entregas: RDE produzido, sumários executivos publicados, Painel da Estratégia atualizado
Relatório de Desempenho da Estratégia - RDE produzido (2º trim/24)	Não iniciada	31/07/2024	CPG	Entregas: RDE produzido, sumários executivos publicados, Painel da Estratégia atualizado

PEI IBGE revisado e publicado	Em andamento	30/11/2024	CPG	20/05/2024: Em reunião do CGOV, definiu-se que o processo de revisão do PEI será iniciado no 2º semestre, após a realização do 2º Encontro Diálogos IBGE 90 Anos (27 e 28/05) e da Conferência Nacional de Produtores e Usuários de Dados (28/07 a 02/08).
Relatórios de Avaliação de Riscos elaborado (2º semestre)	Não iniciada	30/11/2024	CPG	Entregas: Relatório de Avaliação de Riscos elaborado e Mapa de Riscos atualizado
Relatórios de Avaliação de Riscos elaborado (1º semestre)	Não iniciada	30/06/2024	CPG	Entregas: Relatório de Avaliação de Riscos elaborado e Mapa de Riscos atualizado 20/05/2024: Por determinação do CGOV, em função do volume de demandas extraordinárias no primeiro semestre, será priorizado apenas um objeto para avaliação de riscos estratégicos e um objeto para avaliação de riscos à integridade no ano de 2024.
Oficina de Gestão de Riscos realizada (Turma 2)	Não iniciada	31/10/2024	CPG	
Oficina de Gestão de Riscos realizada (Turma 1)	Não iniciada	31/05/2024	CPG	20/05/2024: Não será ofertada a Oficina no primeiro semestre em função da migração da responsabilidade pela oferta do curso da ENCE/CTA para a DE/CRH, ainda em andamento. Há pretensão de oferta para o segundo semestre. Será avaliada a possibilidade de realização de duas turmas no segundo semestre.
PCA 2025 elaborado	Concluída	31/05/2024	CPG	** 20/05/2024** : Em andamento - foram concluídas as etapas de elaboração do PCA; análise e consolidação; avaliação temática; aprovação. Resta apenas a etapa final de publicação do PCA no portal do IBGE. ** 03/06/2024** : Concluído - em 24/05 foi encaminhado um e-mail ao CDDI/CEON solicitando atualização do link no Portal do IBGE.
Contrato de fornecimento de	Concluída		GINPRED	Contrato realizado com vigência de cinco anos

combustíveis				
Avaliar possibilidade de aderir ao contrato de manutenção de veículos da SES/RJ ou realizar outra contratação exclusiva para Sede	Concluída		GINPRED	As manutenções dos veículos da Sede já estão cobertos pelo contrato da SES-RJ
Acompanhamento do projeto executivo de reforma/atualização de todos os elevadores dos Complexos, para posterior licitação de obras	Concluída		GINPRED	A Gipred fez o devido acompanhamento as visitas técnicas juntamente com a empresa contratada pela CRM - Genaf/Gena (engenharia) dando suporte a elaboração do projeto de modernização de todos os elevadores
Contratação das recepcionistas	Concluída		GINPRED	A tarefa que cabe a Ginpred foi devidamente cumprida, ou seja elaboração do pedido juntamente com os estudos preliminares, termo de referência e mapa de riscos. Todo já analisado pela PF aguardando a CRM licitar
Contratação de fornecimento contínuo de água mineral	Concluída		GINPRED	Contrato de fornecimento de água mineral vigente por cinco anos
Desmonte do pavimento as condições originais de maneira a devolvê-lo ao proprietário (Complexo Chile)	Concluída	22/04/2024	GINPRED	
Contrato de higienização e limpeza das caixas e reservatórios de água potável	Concluída		GINPRED	Coube a Ginpred realizar o pedido no SDA-Compras e elaborar todos os artefatos de maneira a proporcionar a CRM promover a licitação, a qual ainda não foi realizada. Assim, damos como concluída a tarefa de Ginpred
Restabelecer o contrato de motoristas	Concluída		GINPRED	Contrato devidamente efetivado em 17 de janeiro de 2024, com vigência de 5 anos.
Organizar / adaptar salas da Ginpred para melhor organização	Concluída		GINPRED	Foi realizada as adaptações para ambiente de escritório da Ginpred

em função de suas atividades na Sede				
Restabelecer, em regime de emergência, contrato de porteiros	Concluída	08/02/2024	GINPRED	Contrato emergencial em vigor por (12 meses) a partir de 08 de fevereiro de 2024.
Implantação e ajustes no e-Social	Concluída	02/04/2024	CRH	Implantação concluída.
Encontros Virtuais realizados (1º trimestre)	Concluída	31/03/2024	CPG	20/05/2024: reuniões mensais agendadas entre a equipe da DE/CPG e os GPGAs para a segunda quinta feira de cada mês, a partir do mês de março de 2024 No primeiro trimestre, realizada reunião em 14 de março de 2024.
Medidas de tratamento com status atualizado (1º trimestre)	Concluída	31/03/2024	CPG	20/05/2024: Atualização realizada em alinhamento com os representantes das diretorias e coordenações-gerais do CGOV.
Programação Orçamentária 2024 realizada	Concluída	29/02/2024	CPG	20/05/2024: Concluída - programação do PI INFRA cadastrada no SIGAINFRA da COF. Atualização e acompanhamento da programação de todas as diretorias realizados mensalmente.
PCA 2024 revisado (em execução)	Concluída	31/01/2024	CPG	Concluída - a revisão iniciou em 23/01/2024, após a publicação da LOA 2024, e foi encerrada em 09/02/2024 com a aprovação das alterações por cada UASG.
Metas institucionais definidas (1º semestre)	Concluída	31/01/2024	CPG	Concluída com a publicação da R.CD nº 2, de 06 de fevereiro de 2024.
Relatório de Desempenho da Estratégia - RDE produzido (1º trim/24)	Concluída	30/04/2024	CPG	20/05/2024: RDE elaborado, avaliado pelo CGOV (em 29/04/2024) e aguardando a Reunião de Avaliação da Estratégia - RAE, no Conselho Diretor.
Relatório de Desempenho da Estratégia - RDE produzido (4º trim/23)	Concluída	31/01/2024	CPG	20/05/2024: RDE referente ao 4º trimestre produzido, avaliado pelo CGOV (em 05/02/2024) e no Conselho Diretor (em 18/03/2024).

Informações atualizadas na seção Transparência e Prestação de Contas (1º trim/24)	Concluída	30/04/2024	CPG	20/05/2024: Informações atualizadas para o trimestre. Além disso, nesse 1º trimestre, também foram divulgadas as informações sobre a prestação de contas anual (RG, rol de responsáveis e demonstrações contábeis). Ver aba Auditorias em relação ao Exercício 2023, no link a seguir: https://www.ibge.gov.br/acesso-informacao/auditorias.html .
Informações atualizadas na seção Transparência e Prestação de Contas (4º trim/23)	Concluída	31/01/2024	CPG	20/05/2024: Informações atualizadas em relação ao 4º trimestre de 2023, com exceção das informações anuais, que devem ser divulgadas até 31/03/2024.
Relatório de Gestão 2023 publicado	Concluída	31/03/2024	CPG	20/05/2024: Relatório de Gestão do IBGE 2023 divulgado no portal do IBGE. Segue o link: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/223/relatorio_gestao_2023.pdf .

IBGE - Execução orçamentária das despesas discricionárias em 2024 - Abril

Ação Orçamentária / Plano Interno (PI)	Dotação Atual*	Programado	Empenhado	Liquidado	Saldo disponível
00UU - CONTRIBUICOES REGULARES A ORGANISMOS INTERNACIONAIS DE I	31.719		5.353		26.366
ISI	10.480		5.353		5.127
IAOS	2.919				2.919
IASS	2.176				2.176
ISI	16.144				16.144
2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE	122.444.663	66.744.948	59.716.449	30.066.027	62.728.214
INFO	35.360.386	31.755.238	21.102.293	4.521.866	14.258.093
INFRA	86.874.725	34.989.710	38.612.814	25.542.820	48.261.911
PAT	209.552		1.341	1.341	208.211
20U5 - ENSINO DE GRADUACAO E POS-GRADUACAO EM ESTATISTICAS E GE	845.972	572.374	582.290	185.893	263.682
ENSINO	845.972	572.374	582.290	185.893	263.682
20U6 - PESQUISAS E ESTUDOS ESTATISTICOS E GEOCIENTIFICOS	36.482.297	21.420.338	19.793.291	16.200.252	16.689.006
CADASTRO	3.005.998	450	540	540	3.005.458
DDI	4.095.645	582.555	526.338	337.163	3.569.307
GEOCIENCIAS	4.043.955	977.750	969.821	750.909	3.074.134
PESQUISAS	25.181.423	19.821.168	18.261.460	15.083.002	6.919.963
VALIDACAO	130.660		35.132	28.638	95.528
INDE	24.616	38.415			24.616
20U7 - CENSOS DEMOGRAFICO, AGROPECUARIO E GEOGRAFICO	70.275.813	24.591.903	16.125.807	12.408.965	54.150.006
CENSO2020	70.275.813	24.591.903	16.125.807	12.408.965	54.150.006
Total Geral	230.080.464	113.329.564	96.223.190	58.861.137	133.857.274

Fonte: Tesouro Gerencial em 14/5/2024

Dotação Atual - dotação orçamentária atualizada (LOA+Créditos), considerando contingenciamentos, cancelamentos e alterações orçamentárias.



Programado - orçamento programado pelas diretorias, quando informado.

Empenhado - somatório dos valores empenhados nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril, segundo posição de 14/05/2024.

Liquidado - somatório dos valores liquidados nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril, segundo posição de 14/05/2024.

Dimensão orçamentária:

A dotação atual do IBGE é de R\$ 230 milhões. Desse total, no período de janeiro a abril, a programação era empenhar R\$ 113,3 milhões, o equivalente a 49,3%. No entanto, do valor programado foram empenhados R\$ 96,2 milhões, cumprindo 84,9% da programação. Muito se deve em função da limitação de empenho de 1/15 estabelecida pelo MPO face ao Decreto de Programação Orçamentária e Financeira (Decreto nº 11.927, de 22/02/2024). A diferença não foi maior porque no mês de abril, com o encerramento da limitação de 1/15, foi possível empenhar um valor maior e recuperar parte do que foi programado. Por fim, a liquidação de R\$ 58,7 milhões representa 61,2% das despesas empenhadas. Esse percentual se justifica em parte pelo empenho de valores globais de algumas despesas contratuais, de forma a assegurar o orçamento, e que serão liquidados mensalmente.



Gabinete da Presidência do IBGE

1. Considerações iniciais

O presente relatório de acompanhamento do Plano de Trabalho visa acompanhar as ações iniciadas pela gestão do IBGE no ano de 2024 com a elaboração do Plano de Trabalho.

No Relatório apresentado pela presidência estão consideradas as ações estratégicas da Instituição que tem a participação direta do Gabinete na coordenação de atividades, de modo que podem ser repetidas em outros tópicos sem o prejuízo de análise (neste plano de trabalho, para além do quantitativo, importa uma visão qualitativa do desenvolvimento das ações),

O Documento foi elaborado pelo Gabinete da Presidência do IBGE que organiza a estrutura geral da Instituição, esta é composta por 06 (seis diretorias); cada diretoria ainda foi provocada a apresentar seu documento de acompanhamento do plano de trabalho em que foram discutidas ações de gestão e as prioridades dentro do andamento do Plano de Trabalho 2024.

É importante lembrar que esse Plano de Trabalho está em execução de modo que é normal que o relatório tenha ações que ainda não foram concluídas ou mesmo iniciadas e é importante estar atento aos cronogramas e adequações que o contexto e o momento exigem de modo que é importante destacar que o Plano de Trabalho é uma ferramenta dinâmica que deve auxiliar a gestão e não se apresentar como uma camisa de força sobre a capacidade humana de enfrentar as adversidades que, sempre, o momento exige.

2. Apontamentos e prioridades

Podemos considerar, em termos de prioridades da gestão atual do IBGE três grandes linhas que se estabelecem na seguinte ordem:

A principal prioridade da presidência do IBGE para o ano de 2024 é a discussão do **Sistema Nacional de Geografia, Estatística e Dados (SINGED)** para que possa tornar-se um centro de concentração, organização e disseminação de informações para a sociedade brasileira, reunido dados oficiais dispersos e desconexos e aplicando a eles metodologia de análise e prospecção quando necessário fazendo frente a duas vulnerabilidades atuais expostas na apresentação geral do Plano de Trabalho 2024 (a saber: a crescente datificação e a fragmentação das estatísticas oficiais).

Diante disso, o projeto de Diálogos apresentado pela nova gestão do IBGE ainda em 2023 e com continuidade no ano presente se tornam peça fundamental para o envolvimento da sociedade brasileira, a mobilização interna e a sensibilização parlamentar no sentido de reconhecer a necessidade de um arranjo legal para a situação.

Nesse sentido é preciso ampliar os Diálogos Internos que serão objeto de trabalho no **2º Diálogos Internos do IBGE (88anos)**. Além incluir o debate externo com a **I Conferência Nacional dos Agentes Produtores e Usuários de Dados** (no âmbito do que foram as conferências de usuários e produtores de dados CONFEGE e CONFEST no passado) e ações ligadas a reunião com ministros de estado e parlamentares a respeito da importância do IBGE.

Em segundo lugar é preciso considerar a **entrada de novos servidores** na casa, recompondo de forma significativa (ainda que aquém das necessidades imediatas) o quadro funcional da Casa. É o maior concurso da História do IBGE, com grande número de candidatos por vaga e fazendo parte de um esforço monumental do governo com o Concurso Nacional Unificado sob a gestão do Ministério de Inovação e Gestão. Conseqüentemente, sua maior **renovação do quadro funcional** e uma possibilidade de impulso grande a atuação da instituição

Terceiro: a **divulgação dos dados do Censo 2022**. Ainda no esforço de sistematização e disseminação dos dados do Censo 2022, é preciso reforçar o caminho e ampliar o acesso do retrato do Brasil aos brasileiros. Nesse sentido e até mesmo em complementação a estratégia de fortalecer o IBGE, é preciso levar os dados do país, **defender sua ampla disseminação e fazer um esforço de encontrar ampliar o acesso**. Com essa preocupação, a presidência faz acordos de cooperação, parcerias e eventos para o que o esforço de coletar informações de todas as residências do Brasil agora ganhe o caminho oposto e chegue a cada residência de um brasileiro.

3. Desempenho por Item no Plano de Trabalho:

	INTERFACE	ENTREGAS DO PROJETO	CRONOGRAMA PLANEJADO		CRONOGRAMA REALIZADO		MACRO STATUS
			INÍCIO	TÉRMINO	INÍCIO	TÉRMINO	
1	GABINETE DA PRESIDENCIA	Publicado o PLANO DE TRABALHO para 2024 através do Gabinete da Presidência, através dos diálogos horizontais e setoriais, em que foram apresentados as principais atividades, metas e divulgações do IBGE de 2024.	18/09/23	15/01/24	18/09/24	15/01/24	Finalizado
2	GABINETE DA PRESIDENCIA	Grupo de Trabalho para Elaboração do PINS 2024 e a recepção de novos servidores e já realizou três encontros com a perspectiva de apresentar ao CD uma proposta para estratégia de incorporação de novos servidores ao ambiente de trabalho	18/03/24	13/09/24			- Em preparação com Incremento de Análise de Risco e Controle
3	GABINETE DA PRESIDENCIA	Preparação para o Censo de “Moradores em Situação de Rua” – Em parceria com o Ministério da Cidadania e dos Direitos Humanos e o Ministério do Desenvolvimento Social.	18/03/24	20/11/24	18/03/24		- Em andamento com incremento de Análise de Risco e Controle
4	GABINETE DA PRESIDENCIA	Pesquisa de Orçamento Familiar (POF) – Em negociação com o Tesouro Nacional	01/09/24	12/12/24			- Em preparação com Incremento de Análise de Risco e Controle
5	GABINETE DA PRESIDENCIA	Preparativos para o Censo Agropecuário de 2026 (CensoAgro)	18/01/24	20/11/24	18/01/24		- Em preparação com Incremento de Análise de Risco e Controle

	INTERFACE	ENTREGAS DO PROJETO	CRONOGRAMA PLANEJADO		CRONOGRAMA REALIZADO		MACRO STATUS
			INÍCIO	TÉRMINO	INÍCIO	TÉRMINO	
6	GABINETE DA PRESIDENCIA	Pesquisa Nacional de Saúde Escolar (PeNSE) – Em parceria com o Ministério da Saúde	18/01/24	20/11/24	18/01/24		- Em preparação conforme cronograma
7	GABINETE DA PRESIDENCIA	Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) – em parceria com o Ministério da Saúde	18/01/24	20/11/24	18/01/24		- Em preparação conforme
8	GABINETE DA PRESIDENCIA	Pesquisa de Assistência Médico-Sanitária (AMS) – em parceria com o Ministério da Saúde	18/01/24	20/11/24	18/01/24		- Em preparação com Incremento de Análise de Risco e Controle
9	GABINETE DA PRESIDENCIA	Convênios para Divulgação dos Dados do CENSO 2022 (UNFPA; PNUD; CNPQ)	18/01/24	20/11/24	18/01/24		- Em andamento como planejado (com exceção do convenio CNPq – que exige análise de risco e controle)
10	GABINETE DA PRESIDENCIA	2ª Edição dos Diálogos IBGE	27/05/24	29/05/24			- Não iniciado
11	GABINETE DA PRESIDENCIA	I Conferência Nacional dos Agentes Produtores e Usuários de Dados (no âmbito da CONFEG e da CONFEST)	29/07/24	02/08/24			- Não iniciado
12	GABINETE DA PRESIDENCIA	Formação de 9 Grupos de Trabalho sobre os temas estratégicos para organização da estrutura e do trabalho do IBGE	03/06/24	07/06/24			- Não iniciado
13	GABINETE DA PRESIDENCIA	Realizar evento paralelo , durante a reunião da Comissão de Estatísticas das Nações Unidas (UNSC), para angariar apoio para o evento principal (Em parceria com UNICEF)	10/06/24	12/06/24			- Não iniciado
14	GABINETE DA PRESIDENCIA	Realizar evento paralelo , Junto à OIT, sobre as Estatísticas de Mercado de Trabalho, pretende realizar evento conjunto em 2024.	24/05/24	25/05/24			- Não iniciado

	INTERFACE	ENTREGAS DO PROJETO	CRONOGRAMA PLANEJADO		CRONOGRAMA REALIZADO		MACRO STATUS
			INÍCIO	TÉRMINO	INÍCIO	TÉRMINO	
15	GABINETE DA PRESIDENCIA	Pretende-se definir junto a CELAC com temática a ser proposta pelo Presidente do IBGE, e com suporte financeiro do BID	07/10/24	09/10/24			- Não iniciado

4. Matriz de Controle de Ações de Monitoramento:

Ação de Monitoramento		ATIVIDADES DE CONTROLE		
ITEM do Plano de Trabalho	AÇÃO DE TRATAMENTO	DESCRIÇÃO	Diretoria RESPONSÁVEL	PRAZO
2 – PINS 2024	Organizar comissão que vai propor um programa	Criar rotina de resultados dentro do comitê com programa do PINS definido	ENCE	20/05/24
3 – Censo “Moradores de Rua”	Recorrentes reuniões no MPO para informar que os recursos estão contingenciados	O Censo requer recursos para trabalho de campo e levantamentos de dados que exige complementação orçamentária inevitável	DPE	05/08/24
4 – POF	Recorrentes reuniões na fazenda e no tesouro para discutir recursos estão contingenciados	A pesquisa requer trabalhos de preparação e organização de materiais como softwares específicos e um trabalho de campo que exige liberação de recursos antecipada	DE	05/08/24
5 – Censo Agro	A DTI precisa organizar a infraestrutura de dados para os testes e há necessidade de algum recurso para campo	A pesquisa requer trabalhos de preparação e organização de materiais como softwares específicos e um trabalho de campo que exige liberação de recursos antecipada	CGOC	05/08/24
8 - AMS	Reuniões de trabalho e preparação	A pesquisa pode ganhar nova prioridade no ministério. Reuniões serão agendadas para	DPE	20/05/24

Ação de Monitoramento		ATIVIDADES DE CONTROLE		
ITEM do Plano de Trabalho	AÇÃO DE TRATAMENTO	DESCRIÇÃO	Diretoria RESPONSÁVEL	PRAZO
		discutir se a agenda permanece		

5. Outras ações realizadas ou em andamento

- 5.1 - Em 29 de janeiro de 2024 – A **presidência Recebeu a Ministra do Planejamento, Sra. Simone Tebet** para uma reunião de trabalho na sede do IBGE;
- 5.2 – Em 11 de março de 2024 - Foi realizada a **Cerimônia de Posse** das duas novas diretoras (Elizabeth Hypolito – DPE e Ivone Lopes Batista - DGC); compondo a nova diretoria do IBGE;
- 5.3 – Entre 26 e 27 de março, o **IBGE participou do Encontro Nacional da ANIPES**, em Maricá/RJ; o presidente Marcio Pochmann fez parte da Mesa de Abertura e a diretora Elizabeth Hypolito fez uma apresentação sobre o SINGED.
- 5.4 – Entre 03 e 05 de abril – o IBGE participou do **Segundo Workshop Global para RNVs** (Relatório Nacional Voluntário) do G20 2024 – realizado no *campi* da FioCruz – os dados que compõe o relatório fazem parte do esforço da coordenadora da área Denise Kronemberger (Gabinete/GRT);
- 5.5 – **Contagem da População Brasileira Residente no Exterior** – Proposta de uma espécie de “Censo” resumido da população brasileira residente no exterior em parceria com o Ministério das Relações Exteriores para melhorar a assistência ao brasileiro fora do país;
- 5.6 – Entre os dias 27 de fevereiro e 1º de março – Uma comitiva do IBGE participou do **55ª Sessão da Comissão Estatística das Nações Unidas**, em Nova Iorque, EUA – para discutir contribuições e apoio a padronização das estatísticas internacionais;
- 5.7 – Em março de 2024 – Foi iniciado o **Grupo de Trabalho para REVISÃO DO SISTEMA ESTATÍSTICO NACIONAL** e suas adequações às Recomendações da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE sobre boas práticas;
- 5.8 – Desde janeiro de 2024, foram **31 Reuniões em Brasília** para encaminhamento de assuntos pertinentes as pesquisas, atividades de divulgação do Censo e apoio na implementação do projeto Novo IBGE;
- 5.9 – Em duas ocasiões em 2024 (29 de janeiro e 18 de março) foram recebidas comissões da **ASSIBGE-SN** para discussão das condições de trabalho no IBGE.
- 5.10 – Em 2024 foram realizadas **08 reuniões do Conselho Diretor** e uma reunião do Conselho Curador;
- 5.11 – **Previsões de Participação em outros 9 Eventos Internacionais:**

1. X Conferência de Estatística e Reunião dos Presidentes e Diretores dos INEs da CPLP: data a definir, em Cabo Verde
2. XXVI Encontro da Reunião Especializada de Estatística do Mercosul – REES, em Assunção, Paraguai (primeiro semestre)
3. 23ª Reunião do Comitê Executivo da CEA/CEPAL: data e local a definir (primeiro semestre)
4. 72ª Plenary session of the Conference of European Statisticians (CES- UNECE): junho, em Genebra, Suíça ou Paris, França
5. 21ª OECD Committee on Statistics and Statistical Policy (OECD): junho, em Genebra, Suíça ou Paris, França
6. XXVII Encontro da Reunião Especializada de Estatística do Mercosul – REES, em Montevideu, Uruguai (segundo semestre)
7. Fórum Mundial de Dados da ONU (UN WDF 2024), entre 11 e 14 de novembro, em Medellín, Colômbia
8. Reunião Técnica dos INEs dos BRICS: data a definir (primeiro semestre), na Rússia
9. Reunião dos Líderes dos INEs dos BRICS: data a definir (segundo semestre), Rússia

6. Roteiro de Acompanhamento – Recomendações

O Gabinete da presidência não é um órgão executor da estrutura interna, exerce apenas a coordenação dos trabalhos realizados de forma setorial. Nesse sentido, para que realize os projetos estratégicos e iniciativas novas precisa que o envolvimento das diretorias no projeto seja pleno. Nesse sentido, o plano de trabalho e seu acompanhamento são peças fundamentais para a perspectiva de ação coordenada e estratégica da instituição. Nesse sentido, a recomendação geral para todos os setores é que esse plano de trabalho seja adotado na sua integralidade de modo que cada setor seja parte do todo e que tenha consciência de que há uma direção estrutural constituída para dar um rumo geral ao trabalho, considerando não as unidades construídas fragmentadas com objetivos puramente setoriais, mas, ao contrário, que cada parte seja integrada ao todo.